



GOBIERNO DEL  
PRINCIPADO DE ASTURIAS

## RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA: INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2018

### DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1-

Obras comprendidas en el proyecto de mejora de la red de abastecimiento de Avín (Onís).

#### NÚMERO DE EXPEDIENTE

17/128/OH-OB

#### IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

90.225,50 €

#### FECHA DE ADJUDICACIÓN

06/11/2017

### OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Por razones de interés público y atendiendo a causas imprevistas de acuerdo al artículo 107.1 b) del TRLCSP de 14 de noviembre de 2011.

### CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Incremento del precio de adjudicación del contrato de 8.824,04 €, equivalente al 9,78%, no experimentando variación respecto al plazo de ejecución inicial.

### DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -2-

Obras de reparación de hundimientos en los pp.kk. 3+550, 3+800, 6+950 y 8+500 y reparación de firme en los pp.kk. 4+600 y 6+450 de ctra. CL2

#### NÚMERO DE EXPEDIENTE

17/136/ CA-OB

#### IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

178.095,66 €

#### FECHA DE ADJUDICACIÓN

10/04/2017

### OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Por razones de interés público, y en base al artículo 107. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en concreto, al apartado 1.b).

### CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Aumento del presupuesto de 17.454,73 €, equivalente al 9,80%, no implicando un aumento en el plazo de ejecución.

*Continúa en página siguiente.*



GOBIERNO DEL  
PRINCIPADO DE ASTURIAS

## RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA: INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2018

### DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -3-

Obras del proyecto de reparación de la carretera TC-5, La Roda - Castrovaselle.

### NÚMERO DE EXPEDIENTE

17/137 CA-OB

### IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

347.415,20 €

### FECHA DE ADJUDICACIÓN

26/09/2017

### OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

En base a la Cláusula 17.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de referencia, relativa a los "Supuestos de modificación del contrato", y en virtud de lo especificado en el artículo 107.1 apartado c), del Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre.

### CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Aumento del presupuesto de 34.114,07 €, equivalente a la 9,82% y un aumento en el plazo de ejecución de 2 meses.

En OVIEDO a 24 de OCTUBRE de 2018

Firmado MARÍA NOELIA ELÍAS PÉREZ - JEFA DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN