



Gobierno del  
Principado de Asturias

## RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA:

ORGANISMO AUTÓNOMO: JUNTA DE SANEAMIENTO

PERÍODO:

CUARTO TRIMESTRE 2019

### DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1-

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL COLECTOR DE AGUAS INDUSTRIALES DE LA MARGEN DERECHA DE LA RÍA DE AVILÉS (AVILÉS)

NÚMERO DE EXPEDIENTE

JS-69/2018

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

1.549.978,42€

FECHA DE ADJUDICACIÓN

18/12/2018

### OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Introducir modificaciones en el proyecto de las citadas obras, por circunstancias sobrevenidas e imprevistas.

### CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Debido al tiempo transcurrido desde que se ejecutó el colector, algunas arquetas no estaban en condiciones de recibir el agua de las Industrias, por lo que ha sido necesario adecuar las del colector de Industriales de Avilés y los equipos de medida de la calidad del agua de entrada a las nuevas condiciones indicadas por la autorización ambiental Integrada.

### DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -2-

OBRAS DE SANAMIENTO DE LA AGLOMERACIÓN DE MORCÍN.ALFILORIOS. CUENCA DEL RÍO MORCÍN (MORCÍN)

NÚMERO DE EXPEDIENTE

JS-27/2017

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

1.399.718,07€

FECHA DE ADJUDICACIÓN

15/12/2017

### OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Introducir modificaciones en el proyecto de las citadas obras para adaptarlo a circunstancias imprevistas.

### CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Modificación de trazados de colectores en laderas de fuertes pendientes y utilización de caminos públicos en los mismos. Mejora de pendientes en algunos tramos de colector. Disminución de fincas afectadas con menor coste de expropiaciones, así como conexión de nuevas viviendas.

Continúa en página siguiente.


**GOBIERNO DEL  
PRINCIPADO DE ASTURIAS**
**RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**

CONSEJERÍA:

ORGANISMO AUTÓNOMO: JUNTA DE SANEAMIENTO

PERÍODO:

CUARTO TRIMESTRE 2019

**DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -3-**

OBRAS DE SANEAMIENTO DE SANTA MARINA Y CASTAÑERAS. FASE I (T.M. CUDILLERO).

**NÚMERO DE EXPEDIENTE**

JS-54/2017

**IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) C**

201.924,29€

**FECHA DE ADJUDICACIÓN**

09/11/2017

**OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO**

Introducir modificaciones en el proyecto de las citadas obras para adaptarlo a circunstancias imprevistas.

**CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS**

Varias de las viviendas que vierten sus aguas residuales al colector de saneamiento de Santa Marina presentan las acometidas domiciliarias a mayor profundidad que el mismo y en dichas condiciones geométricas no podrían conectarse directamente al saneamiento, por lo que resulta necesario bajar la cota de dicho colector en una longitud de 125 m., con el fin de poder recoger los vertidos de dichas viviendas.

**DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -4-**

OBRAS SEGREGADO Nº1 PROYECTO TERMINACIÓN DE COLECTORES SANEAMIENTO AGLOMERACIONES SIERO Y SARIEGO.

**NÚMERO DE EXPEDIENTE**

JS-21/2016

**IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) C**

4.186.600,00€

**FECHA DE ADJUDICACIÓN**

01/03/2017

**OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO**

Introducir modificaciones en el proyecto de las citadas obras para adaptarlo a circunstancias desconocidas, sobrevenidas e imprevistas.

**CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS**

Ajustar la red de saneamiento de Carbayín Bajo a los espacios disponibles entre galerías fluviales e infraestructura ferroviaria. Modificar el trazado del colector del río Seco para resolver la problemática geotécnica detectada en el entorno de la Hinca 3. Variar el trazado en el tramo final del colector de Muncó para no afectar ni geológica ni hidráulicamente al manantial subterráneo detectado durante los trabajos. Ajustar ligeramente en algunas zonas el trazado de las conducciones para adecuar el mismo a las realidades urbanas y rurales existentes.

En Gijón

a

10

de

Enero

de

2020

Firmado Juan Fernández Pereiro. Director de la Junta de Saneamiento.