


**GOBIERNO DEL  
PRINCIPADO DE ASTURIAS**
**RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**
**CONSEJERÍA:**

INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

**PERÍODO:**

CUARTO TRIMESTRE 2019

**DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1-**

Servicio para la elaboración de un plan para la movilidad multimodal en el área metropolitana del Principado de Asturias

**NÚMERO DE EXPEDIENTE**

17/003 CA OB

**IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €**

15.966.420,02

**FECHA DE ADJUDICACIÓN**

05/07/2017

**OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO**

Incluir actuaciones no previstas en la de licitación del contrato, a tenor del Art. 107 del texto refundido del a TRLSCP.

**CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS**

 Circunstancias sobrevenidas puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato, tales como tratamiento de los depósitos de materiales inertes, fenómenos de inestabilidad de taludes y afecciones a terceros no previstas.  
Incremento del precio del contrato: 1.104.876,09€ y aumento del plazo de ejecución de SIETE (7) MESES.

**DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -2-**

Obras de reparación de varios tramos de la carretera AS-324. San Jullán de Blmenes-Carbayín Alto, entre el p.k. 3+040 y el p.k. 6+775 y entre el p.

**NÚMERO DE EXPEDIENTE**

17/129/ CA-OB

**IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €**

216.439,85 €

**FECHA DE ADJUDICACIÓN**

16/10/2017

**OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO**

Incluir actuaciones no previstas en la de licitación del contrato, a tenor del Art. 107 del texto refundido del a TRLSCP.

**CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS**

Incremento del precio del contrato: 21.272,10 € y aumento del plazo de ejecución de DOS (2) MESES.

*Continúa en página siguiente.*



GOBIERNO DEL  
PRINCIPADO DE ASTURIAS

## RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA:

INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

PERÍODO:

CUARTO TRIMESTRE 2019

### DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -3-

Obras de construcción de los accesos al Hospital Universitario Central de Asturias (H.U.C.A.) desde la Autovía AS-II en La Corredoria (Oviedo).

NÚMERO DE EXPEDIENTE

14/055 CA OB

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

8.419.785,00 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

28/10/2014

### OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Incluir actuaciones no previstas en la de licitación del contrato, a tenor del Art. 107 del texto refundido del a TRLSCP.

### CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

El modificado supone un decremento del presupuesto de TRES MIL TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (3.035,45 €) y no contempla aumento en el plazo de ejecución de las obras referenciadas.

### DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -4-

Obras contempladas en el proyecto actualizado 2013 del acondicionamiento general de la carretera AS-22, Vegadeo - Boal, Tramo: Samagán - Lagar

NÚMERO DE EXPEDIENTE

17/199 CA OB

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

6.157.012,40 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

28/02/2018

### OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Incluir actuaciones no previstas en la de licitación del contrato, a tenor del Art. 107 del texto refundido del a TRLSCP.

### CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Variaciones indispensables para responder al problema coyuntural para establecer sitios para depósito de materiales inertes procedentes de la excavación, desaparición de la necesidad de dar acceso a determinadas fincas y precipitaciones catastróficas habidas en el mes de enero en la región. Las modificaciones propuestas no suponen incremento presupuestario ni de plazo en la ejecución de las obras.

Continúa en página siguiente.



Gobierno del  
Principado de Asturias

## RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA:

INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

PERÍODO:

CUARTO TRIMESTRE 2019

### DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -5-

Obras de construcción del acceso al Parque Empresarial del Principado de Asturias en Avllés

### NÚMERO DE EXPEDIENTE

CA/07/39-97

### IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

25.336.797,81 €

### FECHA DE ADJUDICACIÓN

17/03/2008

### OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Modificaciones necesarias para garantizar las máximas condiciones de seguridad vial tanto en la fase de construcción como en la definitiva, actualizando el proyecto a la normativa vigente y resolviendo los daños que producirían las aguas subterráneas sobre la nueva infraestructura.

### CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Las modificaciones propuestas supondrá un aumento del presupuesto de 295.889,94 € y no supondrá aumento en el plazo de ejecución.

En Oviedo

a

22

de

enero

de

2020

Firmado

MARÍA NOELIA ELÍAS PÉREZ - JEFA DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN