


**GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS**
RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
CONSEJERÍA:

ORGANISMO AUTONOMO: JUNTA DE SANEAMIENTO

PERÍODO:

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1-

OBRAS DE PROLONGACIÓN DEL COLECTOR DE BIMENES HASTA LA CONEXIÓN CON EL COLECTOR INTERCEPTOR DEL RÍO PILOÑA (NAVA)

NÚMERO DE EXPEDIENTE

JS-1/2018

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

2.814.375,30

FECHA DE ADJUDICACIÓN

11/07/2018

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Incluir modificaciones en el proyecto de licitación para adaptarlo a circunstancias desconocidas, sobrevenidas e imprevistas

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Variación del trazado del colector de prolongación desde el proyectado aliviadero de Piloñeta hasta su conexión final con el interceptor del río Piloña a los efectos de originar una menor afección al perímetro de protección de la concesión de aprovechamiento del manantial de Fuensanta.

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -2-

OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SORRODILES DE CIBEA (CANGAS DEL NARCEA)

NÚMERO DE EXPEDIENTE

JS-54/2018

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

679.124,60

FECHA DE ADJUDICACIÓN

24/04/2019

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Incluir modificaciones en el proyecto de licitación del contrato consideradas no sustanciales a tenor del apartado 2 artículo 205 de la LCSP.

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Variación de la ubicación y características de las instalaciones de depuración proyectadas, alejándolas de la proximidad a un edificio incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias y adoptando una configuración compacta de menor impacto visual. Variación del punto de cruce del colector principal bajo el cauce del río al efecto de ocasionar menores afecciones. Ajustes ligeros del trazado de las conducciones en algunas zonas para adecuarlo a la realidad urbana existente.

En Gijón

a

1

de

julio

de

2020

Firmado EL DIRECTOR: Juan Fernández Pereiro

