


**GOBIERNO DEL  
PRINCIPADO DE ASTURIAS**
**RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**
**CONSEJERÍA:** ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

**PERÍODO:** TERCER TRIMESTRE 2022

**DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1-**

Difusión en medios de prensa escrita de anuncios de publicación obligatoria por mandato legal relativos a expedientes de expropiación forzosa

**NÚMERO DE EXPEDIENTE**

CONP/2021/6091

**IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €**

30.000,00 €

**FECHA DE ADJUDICACIÓN**

22 de octubre de 2021

**OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO**

Incremento del número de publicaciones inicialmente estimadas

**CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS**

Las necesidades reales derivadas de la ejecución del contrato fueron superiores a las estimadas inicialmente, permitiendo la correspondiente modificación en los términos previstos en el artículo 204 de la LCSP hasta un límite del 20 por 100 del precio inicial del contrato. La modificación supone un incremento del presupuesto de ejecución del contrato en 6.000,00 €

**DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -2-**

Obras contempladas en el proyecto de renovación de la conducción de abastecimiento entre los depósitos de La Regla y El Fuejo (Cangas de Narcea)

**NÚMERO DE EXPEDIENTE**

17/053 OH-OB

**IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €**

1.086.434,80 €

**FECHA DE ADJUDICACIÓN**

29 de diciembre de 2017

**OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO**

Modificado nº 1 del Proyecto de obras inicial

**CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS**

El volumen diario medio de agua demandada por la red de distribución al depósito de cabecera de El Fuejo resulta muy superior al teórico, calculado teniendo en consideración las dotaciones unitarias y un porcentaje de pérdidas usuales en este tipo de infraestructura. Por ello, la teórica capacidad de regulación de los caudales de este depósito resulta insuficiente para la demanda real de la red de distribución. La modificación supone un incremento del presupuesto de ejecución del contrato en 103.392,27 €, así como en su plazo de ejecución en tres (3) meses.

*Continúa en página siguiente.*



Gobierno del  
Principado de Asturias

## RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA: ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2022

### DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -3-

Obras de saneamiento de la cuenca del río Alvares en Solís (La Sota, Agüera, Solís y El Pontón) y Cancienes (Taujo y Cancienes Norte), (Corvera)

#### NÚMERO DE EXPEDIENTE

JS 43/2019

#### IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

1.209.758,00 €

#### FECHA DE ADJUDICACIÓN

13 de septiembre de 2019

### OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Modificado nº 1 del Proyecto de obras inicial

### CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

La aparición de roca de manera continua en la zona de afección de la obra, la falta de disponibilidad de los terrenos afectados por las obras para el desarrollo de un tramo del colector de Cancienes norte hasta su conexión con el colector existente y la necesidad de tramitar la autorización de Obra ante Confederación Hidrográfica del Cantábrico para la modificación de trazado de los colectores de Solís este y Agüera. La modificación supone un incremento del presupuesto de ejecución del contrato en 241.852,76 €.

En Oviedo a de fecha de la firma de

ALVAREZ GONZALEZ  
ANGELINA - DNI  
11398497L

Firmado digitalmente por ALVAREZ  
GONZALEZ ANGELINA - DNI  
11398497L  
Fecha: 2022.10.13 11:04:29 +02'00'

Firmado LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA