



GOBIERNO DEL  
PRINCIPADO DE ASTURIAS

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA:

TRANSICIÓN ECOLÓGICA, INDUSTRIA Y DESARROLLO ECONÓMICO

PERÍODO:

PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2024

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1-

Obras para la mejora de la calidad del vertido de la EDAR de Tineo.

NÚMERO DE EXPEDIENTE

CONP/2020/3992 (P2) - CONP/2021/14017 (P5)

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

739.107,89 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

23/07/2021

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Modificado nº 1 del proyecto inicial de las obras que no supone aumento del importe de adjudicación del contrato, ni del plazo de ejecución inicialmente previsto.

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Con posterioridad al inicio de los trabajos se observaron una serie de necesidades y causas imprevistas que hacen necesario introducir modificaciones en el proyecto inicial de las obras. Estas modificaciones, "por razón de interés público en los elementos que lo integran, son debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas", según se admite en el Art. 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -2-

Basado del Acuerdo Marco para contratación de pólizas de seguro para la cobertura de riesgos derivados del uso y circulación de vehículos a motor.

NÚMERO DE EXPEDIENTE

CONP/2021/13155

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

6.561,55 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

11/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Modificado nº 1 del basado que no supone aumento del importe de adjudicación del contrato, ni del plazo de ejecución inicialmente previsto.

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Durante la ejecución del basado se produce la baja de uno de los vehículos incluidos en el mismo, así como la adquisición de un nuevo vehículo hasta entonces no incluido. Esto conlleva de acuerdo con la cláusula 25 del pliego de cláusulas administrativas particulares rector del Acuerdo marco, la modificación del basado para la exclusión e inclusión de dichos vehículos.

Continúa en página siguiente.



GOBIERNO DEL  
PRINCIPADO DE ASTURIAS

## RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA:

TRANSICIÓN ECOLÓGICA, INDUSTRIA Y DESARROLLO ECONÓMICO

PERÍODO:

PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2024

### DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -3-

Obras de saneamiento de Avín y Sirviella (Onís).

### NÚMERO DE EXPEDIENTE

CONP/2022/9793 (P2) - CONP/2023/4496 (P5)

### IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

1.228.499,99 €

### FECHA DE ADJUDICACIÓN

28/02/2023

### OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Modificado nº 1 del proyecto inicial de las obras que no supone aumento del importe de adjudicación del contrato, ni del plazo de ejecución inicialmente previsto.

### CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Con posterioridad al inicio de los trabajos se observaron una serie de necesidades y causas imprevistas que hacen necesario introducir modificaciones en el proyecto inicial de las obras. Estas modificaciones, "por razón de interés público en los elementos que lo integran, son debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas", según se admite en el Art. 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La Secretaria General Técnica  
Diana Bernardo Rodríguez  
2024.04.01 12:12:48 +02'00'

En Oviedo

a

de

fecha de la firma

de

Firmado La Secretaria General Técnica