


**GOBIERNO DEL  
PRINCIPADO DE ASTURIAS**
**RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**
**CONSEJERÍA:**

EDUCACION Y CULTURA

**PERÍODO:**

CUARTO TRIMESTRE 2015

**DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1-**

Contrato de las obras de Rehabilitación de cubiertas del Monasterio de San Salvador de Cornellana

**NÚMERO DE EXPEDIENTE**

O 12/2014

**IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €**

850.520,05 €

**FECHA DE ADJUDICACIÓN**

04/11/2014

**OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO**

Incremento de 165.774,68 €, IVA incluido, lo que supone un aumento del 19,49% sobre el precio primitivo del contrato y autorizar la prórroga de tres meses en el plazo de ejecución del contrato de las obras

**CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS**

-El apoyo de las vigas de la cubierta de la iglesia sobre las estructuras de fábrica de las bóvedas.  
-La detección de los ataques de xilófagos en los elementos de madera existentes y que se van a conservar, que aunque pudiera parecer que no tiene carácter estrictamente estructural, afecta a la resistencia de estos elementos y puede contagiar a los de nueva incorporación

**DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -2-**

Servicio de acompañantes de transporte escolar para el curso 2015/2016

**NÚMERO DE EXPEDIENTE**

SER 7/2015

**IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €**

1.143.227,25 €

**FECHA DE ADJUDICACIÓN**

13/07/2015

**OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO**

Modificación del contrato del servicio de acompañantes de transporte escolar para el curso 2015/2016, por importe total de 3.911,50 €

**CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS**

Con fecha 1 de septiembre de 2015, el Consorcio de Transportes de Asturias, comunica las nuevas necesidades de rutas de transporte escolar que surgen para el curso 2015/2016, fruto del estudio de las previsiones hechas por los centros escolares. En este caso, se trata de la creación de una nueva ruta de transporte escolar, adaptada para 4 sillas de ruedas, con destino al CEE Ángel de la Guarda de Oviedo

*Continúa en página siguiente.*


**GOBIERNO DEL  
PRINCIPADO DE ASTURIAS**
**RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**
**CONSEJERÍA:**

**PERÍODO:**

**DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -3-**

Servicio de acompañantes de transporte escolar para el curso 2015/2016

**NÚMERO DE EXPEDIENTE**

Ser 7/2015

**IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €**

1.143.227,25 €

**FECHA DE ADJUDICACIÓN**

13/07/2015

**OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO**

Modificado número 2 del contrato del servicio de acompañantes de transporte escolar para el curso 2015/2016, por importe total de 11.782,78 €

**CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS**

El Consorcio de Transportes de Asturias, comunica las nuevas necesidades de rutas de transporte escolar que surgen para el curso 2015/2016, fruto del estudio de las previsiones hechas por los centros escolares. En este caso, se trata de la creación de dos nuevas rutas de transporte escolar y de la modificación en dos rutas del número del alumnado usuario de la ruta que implique la implantación de la prestación del servicio de acompañante

**DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -4-**

Servicio de acompañantes de transporte escolar para el curso 2015/2016

**NÚMERO DE EXPEDIENTE**

Ser 7/2015

**IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €**

1.143.227,25 €

**FECHA DE ADJUDICACIÓN**

13/07/2015

**OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO**

Modificado número 3 del contrato del Servicio de acompañantes de transporte escolar para el curso 2015/2016 – Lote 012-005, por importe total de 2.583,52 €

**CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS**

El Consorcio de Transportes de Asturias, comunica las nuevas necesidades de rutas de transporte escolar que surgen para el curso 2015/2016, fruto del estudio de las previsiones hechas por los centros escolares. En este caso, se trata de la creación de un nuevo lote de transporte escolar debido al incremento del alumnado del lote número 012-005, que implica pasar a prestar el servicio de transporte escolar con un autobús (en vez de taxi), por lo que es necesario contratar un acompañante para dicha ruta

En Oviedo

a

14

de

enero

de 2015



Firmado La Jefa del Servicio de Contratación. Silvia María García Fernández