


**GOBIERNO DEL  
PRINCIPADO DE ASTURIAS**
**RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**
**CONSEJERÍA:**

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**PERÍODO:**

Primer Trimestre 2014

**DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1-**

Obras de Ampliación de 8 uds. para ESO y Bachiller en el IES La Corredoria de Oviedo

**NÚMERO DE EXPEDIENTE**

O 4/2014

**IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) C**

663.043,03

**FECHA DE ADJUDICACIÓN**

26/07/2013

**OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO**

Modificado del contrato de las obras de Ampliación de 8 uds. para ESO y Bachiller en el IES La Corredoria de Oviedo, sin variación económica

**CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS**

Modificado de las obras de referencia motivado por razones de interés público y motivado fundamentalmente por la necesidad de sustituir la fachada cerámica recogida inicialmente en el proyecto, por otra a base de paneles compuestos de chapa d acero por las dos caras y un núcleo aislante de espuma rígida de poliuretano, de manera que se garanticen las condiciones mínimas exigibles de aislamiento térmico y acústico según la normativa vigente

En Oviedo

a

18

de

noviembre

de

2014

Firmado

La Jefa del Servicio de Contratación. María Méndez Martínez