



INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL 2021

1. OBJETO

El presente informe se emite para dar a conocer el grado de cumplimiento del Plan Anual de Contratación aprobado para el año 2021 por la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial.

2. DATOS

El presente informe se emite para dar a conocer el grado de cumplimiento del Plan Anual de Contratación aprobado para el año 2021 por la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial. Los expedientes objeto de estudio han sido tramitados conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

No se incluyen en este informe los contratos menores adjudicados por esta Consejería que son objeto de publicación en el perfil de contratante trimestralmente.

3. RESUMEN DE LA CONTRATACIÓN EN EL AÑO 2021

Por resolución de 14 de abril de 2021 se aprobó el plan anual de Contratación que incluye la previsión de contratación de 268 contratos.

4. NIVEL DE EJECUCIÓN

A nivel del presente informe las fases de ejecución de los contratos previstos en el Plan Anual de Contratación 2021 son:

- 4.1. Encargos recibidos desde el órgano gestor para el inicio de la licitación del contrato.
- 4.2. Procedimientos de licitación iniciados de los encargos recibidos.
- 4.3. Contratos adjudicados de los procedimientos de licitación iniciados.
- 4.4. Contratos declarados desiertos de los procedimientos de licitación iniciados.
- 4.5. Contratos desistidos.
- 4.6. Encargos recibidos desde el órgano gestor para el inicio de la licitación del contrato no licitados.



Con la estructura de datos referida, la información detallada del nivel de ejecución del Plan Anual de Contratación anual 2021 es:


	PREVISTOS	PROPUESTOS	LICITADOS	ADJUDICADOS	DESIERTOS/ DESISTIDOS
SGT	5	1	0	0	1
D.G. de Ganadería y Sanidad Animal	13	5	5	4	1
D.G. de Desarrollo Rural y Agroalimentación	2	2	2	1	1
D.G. de Montes e Infraestructuras Agrarias	107	36	36	35	1
D.G. de Medio Natural y Planificación Rural	3	1	1	1	
D.G. de Pesca Marítima	15	7	7	6	1 (desistido))
D.G. de Infraestructuras Viarias y Portuarias	110	59	46	35	1 (*) A los que hay que añadir 5 que desisten del procedimiento
D.G. de Ordenación del Territorio y Urbanismo	3	2	2	2	
D.G. de Transportes y Movilidad	10	1	1		1

Estos datos, desglosados a nivel de detalle son:

SERVICIO GESTOR	PROPUESTOS EN EL PAC	NO ENCARGADOS AL SERVICIO DE CONTRATACIÓN	ENCARGADOS AL SERVICIO DE CONTRATACIÓN	LICITADOS DE LOS ENCARGADOS	ADJUDICADOS DE LOS LICITADOS	DESIERTOS DE LOS LICITADOS	DESISTIDOS DE LOS LICITADOS	PENDIENTES DE ADJUDICACIÓN DE LOS LICITADOS	ENCARGADOS NO LICITADOS
SGT	5	4	1	1	0	1	0	0	0
D.G. GANADERÍA Y SANIDAD ANIMAL	13	8	5	5	3	1	0	1	0
D.G. DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTACIÓN	2	0	2	2	1	1	0	0	0
D.G. DE MONTES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	107	71	36	36	35	1	0	0	0
D.G. MEDIO NATURAL Y PLANIFICACIÓN RURAL	3	2	1	1	1	0	0	0	0
D.G. DE PESCA MARÍTIMA	15	8	7	7	5	0	1	1	0
D.G. DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y PORTUARIAS	110	51	59	46	35	1	5	5	13
D.G. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO	3	0	3	2	2	0	0	0	1
D.G. DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD	10	8	2	1	0	0	1	0	1
TOTAL CONSEJERÍA	268	152	116	101	82	5	7	7	15



Los datos porcentuales de ejecución, a nivel gráfico y para la totalidad de la Consejería son:




De los encargados al Servicio de Contratación, han sido licitados





De los licitados, han sido adjudicados



EL JEFE DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN