


**GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS**
RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
CONSEJERÍA:

MEDIO RURAL Y COHESION TERRITORIAL

PERÍODO:

TERCER TRIMESTRE 2022

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1-

OBRAS REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS EN LA CARRETERA AS-377, GIJÓN-POLA DE SIERO, EN LOS PP.KK. 10+700, 12+000 Y 14+150

NÚMERO DE EXPEDIENTE

CONP/2020/1471

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) C

EL MODIFICADO NO SUPONE INCREMENTO PRECIO

FECHA DE ADJUDICACIÓN

26/08/2020

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

MODIFICADO Nº 1 OBRAS REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS EN LA CARRETERA AS-377, GIJÓN-POLA DE SIERO, EN LOS PP.KK. 10+700, 12+000 Y 14+150

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Sustitución del muro de hormigón previsto en el proyecto inicial por un muro de escollera. Aumento en el plazo de ejecución de 2 meses.

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -2-

ONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LOS ACCESOS DE LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS E INDUSTRIALES

NÚMERO DE EXPEDIENTE

17/003/CA-OB

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) C

487.852,72 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

5/08/2022

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

MODIFICADO Nº2 OBRAS CONSTRUCCION DE LOS ACCESOS DE LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS E INDUSTRIALES

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

PROLEMATICA GEOTECNICA E HIDRICA SOBREVENIDA, SERVICIOS AFECTADOS EDP Y REGULARIZACION DE MEDICIONES

 En **OVIEDO**

a

25

de

10

de

2022

 Firmado digitalmente por
 JOSE LUIS BLANCO
 TOMAS - 09414705T
 Fecha: 2022.10.25
 11:54:47 +02'00'

 Firmado **JOSE LUIS BLANCO TOMAS-JEFE DE SERVICIO DE CONTRATACION**