


**GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS**
RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
CONSEJERÍA: MEDIO RURAL Y COHESION TERRITORIAL - VICECONSEJERÍA INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y TERRITO

PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2022

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1-

Obras contempladas en el proyecto de acondicionamiento de la carretera AS-233: Trubia - Los Campos, TRAMO: ESCAMPLERO - La Granda

NÚMERO DE EXPEDIENTE

19/016 CA OB

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

4.255.054,31 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

24/07/2022

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Modificado nº 1 del contrato de las obras contempladas en el proyecto de acondicionamiento de la carretera AS-233: Trubla-Los Campos, Tramo: Escamplero-La Granda

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

La documentación facilitada por el Ayuntamiento de las Regueras no contemplaba todas las posibles afecciones y así mismo los temporales acaecidos durante los meses de noviembre y diciembre de 2021, con fuertes e intensas lluvias han provocado daños tanto en la propia carretera como en la inestabilidad de taludes,

Importe de la Modificación: 275.765,97 €. Incremento plazo de ejecución: 3 meses.

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -2-

Obras de reparación de hundimientos en los PP.KK. 6+350 y 7+000 de la carretera AS-19:Gijón-Avilés

NÚMERO DE EXPEDIENTE

CONP/2020/678

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

169.944,50 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

22/12/2022

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Modificado nº 1 del contrato de las obras de reparación de hundimientos en los PP.KK. 6+350 y 7+000 de la carretera AS-19:Gijón-Avilés

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Las intensas lluvias durante los meses de enero y febrero de 201, en concreto las borrascas Filomena, Gaetan y Hortense, han provocado daños no previstos en el proyecto Inicial

En Oviedo a 12 de junio de 2023

**BLANCO TOMAS
JOSE LUIS - DNI
09414705T**

 Firmado digitalmente por
BLANCO TOMAS JOSE
LUIS - DNI ~~09414705T~~
Fecha: 2023.06.12 09:45:53
+02'00'

Firmado JEFE DE SERVICIO DE CONTRATACION