



GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA: ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2022

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1-

Impresión de documentos, lectura y corrección de pruebas y tratamiento informático de datos en procesos selectivos del "Adolfo Posada".

NÚMERO DE EXPEDIENTE

CONP/2020/1537

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

68.470,33 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

02/12/2020

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Incremento del número de hojas de examen inicialmente estimadas que implica un incremento en el presupuesto de ejecución del contrato de 6.874,04 € IVA (21 %) incluido.

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Para el segundo semestre de 2022 se programó la realización de procesos selectivos que se encontraban sin convocar en el momento de licitación del contrato, por lo que no podía preverse con certeza el número de aspirantes que presentarían solicitud de participación en los mismos, resultando las estimaciones realizadas inferiores al número real de aspirantes que presentaron solicitud de participación.

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -2-

Obras de mejora de bombeos desde el polígono Espíritu Santo y Venta del Gallo (Siero y Oviedo).

NÚMERO DE EXPEDIENTE

CONP/2020/1523

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

1.788.113,58 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

21/12/2020

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Modificado nº 1 del Proyecto inicial de las obras que no supone aumento del plazo de ejecución ni del presupuesto de ejecución del contrato.

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

La definición del proyecto se realizó conforme a unos criterios previos establecidos, sin posibilidad de análisis real de las instalaciones existentes por encontrarse en funcionamiento e inundadas permanente. Como resultado del análisis y comprobaciones realizadas al iniciarse las obras, es necesario adecuar las actuaciones de acondicionamiento de las infraestructuras de saneamiento a los diferentes condicionantes imprevistos surgidos y que motivan la aprobación del modificado.

Continúa en página siguiente.



GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA: ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2022

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -3-

Obras de saneamiento y EDAR de Boal

NÚMERO DE EXPEDIENTE

JS-64/2019

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

3.741.556,92 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

10/02/2020

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Modificado nº 1 del Proyecto inicial de las obras que no supone aumento del plazo de ejecución ni del presupuesto de ejecución del contrato.

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en el expediente de autorización de vertido al dominio hidráulico de la EDAR de Boal, fija límites máximos de vertidos en nitratos y compuestos nitrogenados que obliga a ajustar el rendimiento del proceso inicial de depuración. Las conexiones a colectores existentes y las acometidas domiciliarias de algunas viviendas obligan a realizar ajustes en la traza de alguno de los nuevos ramales proyectados, al diferir la realidad física de la información de los servicios municipales o de los particulares durante la fase de redacción del Proyecto.

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -4-

Obras de renovación de colectores de la fachada marítima de Navia (Navia)

NÚMERO DE EXPEDIENTE

CONP/2020/1366

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

226.281,76 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

16/11/2020

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Modificado nº 1 del Proyecto inicial de las obras que no supone aumento del plazo de ejecución ni del presupuesto de ejecución del contrato.

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

El Proyecto se redactó según los condicionantes establecidos en diversas reuniones con el Ayto. de Navia y la Demarcación de Costas en Asturias de la Dirección General de la Costa y el Mar. Iniciadas las obras y como consecuencia de las condiciones impuestas en la Concesión de Costas resulta necesario modificar el Proyecto, eliminando el tramo 1 de los colectores e introduciendo la retirada del antiguo colector instalado en el cauce de la ría en el Dominio Público Marítimo Terrestre.

En a de de

ALVAREZ GONZALEZ
ANGELINA - DNI 11398497L

Firmado digitalmente por ALVAREZ
GONZALEZ ANGELINA - DNI 11398497L
Fecha: 2023.03.22 10:15:44 +01'00'

Firmado