



GOBIERNO DEL  
PRINCIPADO DE ASTURIAS

**RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**

**CONSEJERÍA:** ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

**PERÍODO:** PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2023

**DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1-**

Obras de saneamiento de La Piñera y zonas del río Piloña en Infiesto

**NÚMERO DE EXPEDIENTE**

JS 63/2019

**IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €**

551.633,30 €

**FECHA DE ADJUDICACIÓN**

2 de marzo de 2020

**OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO**

Modificado nº 1 del Proyecto inicial de las obras que no supone aumento del plazo de ejecución ni del presupuesto de ejecución del contrato.

**CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS**

Con posterioridad al inicio de los trabajos se observaron una serie de necesidades y causas imprevistas que hacen necesario introducir modificaciones en el proyecto. Estas modificaciones, "por razón de interés público en los elementos que lo integran, son debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas", según se admite en el Art. 205 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

ALVAREZ  
GONZALEZ  
ANGELINA - DNI

Firmado digitalmente por  
ALVAREZ GONZALEZ  
ANGELINA - DNI  
11398497L  
Fecha: 2023.04.17 10:41:32  
+02'00'

En  a  de  de

Firmado