



GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA:

CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y TURISMO

PERÍODO:

SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1-

OBRA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE EL CRISTO

NÚMERO DE EXPEDIENTE

O 2/2022 Y CONP/2022/13917

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

180.492,46 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

30/12/2022

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

AMPLIACIÓN PLAZO EJECUCIÓN OBRAS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EL CRISTO

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

PARALIZACIÓN DE LA OBRA CON FECHA 9 DE JULIO DE 2023 Y POSTERIOR AMPLIACIÓN DE PLAZO DE TRES MESES Y MEDIO UNA VEZ HAYA PASADO EL MES DE AGOSTO QUE ES EL MES DE PARADA DE FABRICACIÓN DE LOS ASCENSORES, CUYA FECHA DE FINALIZACIÓN ESTÁ PREVISTA PARA EL 10 DE FEBRERO DE 2023

En OVIEDO

a

17

de

JULIO

de

2023

SUAREZ
RODRIGUEZ
Z ANDREA
- DNI
53536991Y

Firmado
digitalmente por
SUAREZ
RODRIGUEZ
ANDREA - DNI
53536991Y
Fecha: 2023.07.19
09:02:15 +02'00'

Firmado

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA