



GOBIERNO DEL  
PRINCIPADO DE ASTURIAS

## RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA:

TRANSICIÓN ECOLÓGICA, INDUSTRIA Y DESARROLLO ECONÓMICO

PERÍODO:

TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2023

### DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1-

Obras de renovación del abastecimiento a Mieres desde la cuenca de Aller (captación de Ronderos)

#### NÚMERO DE EXPEDIENTE

19/105/OH-OB

#### IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

861.274,80 €

#### FECHA DE ADJUDICACIÓN

2 de diciembre de 2019

### OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Modificado nº 1 del Proyecto inicial de las obras que no supone aumento del plazo de ejecución del contrato, pero sí del presupuesto de ejecución en 215.343,70 € IVA incluido.

### CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Con posterioridad al inicio de los trabajos se observaron una serie de necesidades y causas imprevistas que hacen necesario introducir modificaciones en el proyecto inicial de las obras. Estas modificaciones, "por razón de interés público en los elementos que lo integran, son debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas", según se admite en el Art. 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En Oviedo

a

de

fecha de la firma

de

BERNARDO  
RODRIGUEZ  
DIANA - DNI  
53527401F

Firmado digitalmente por  
BERNARDO  
RODRIGUEZ DIANA -  
DNI 53527401F  
Fecha: 2023.10.10  
14:23:45 +02'00'

Firmado La Secretaria General Técnica