

INFORME RELATIVO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RETO DEMOGRÁFICO, IGUALDAD Y TURISMO PARA EL EJERCICIO 2023

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (En lo sucesivo LCSP) establece en su artículo 28.4 que las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o periodos plurianuales, y darán a conocer su plan de contratación mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada.

Por su parte, el artículo 6.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución.

El plan de contratación de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo fue aprobado por Resolución de 2 de octubre de 2023.

Se emite el presente informe al objeto de dar cuenta del grado de cumplimiento y resultados del Plan

Su información se entiende podrá ser empleada como herramienta de control y retroalimentación que genere la información necesaria sobre la toma de decisiones frente a los procesos de contratación que se requieran en el ejercicio 2024, así como servir de base para la consecución de los objetivos de transparencia, eficacia, eficiencia y publicidad establecidos en LCSP .

Este informe sobre el grado de cumplimiento del Plan Contratación 2023 se enmarca, en todo caso, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR),¹ cuya ejecución ha generado una progresión significativa en de la tramitación de expedientes de contratación administrativa en el ámbito de la actual Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial caracterizados por especialidades en su gestión y su vinculación al sistema de hitos y objetivos.

En este sentido, la tramitación de expedientes de contratación en el ejercicio 2023 desde la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo ha afrontado simultáneamente tanto los expedientes propios/ordinarios, como los surgidos al amparo de los compromisos adquiridos para la ejecución de fondos provenientes del mecanismo de recuperación.

¹ Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), en el que se ha focalizado la atención en la necesidad de realizar modificaciones y simplificaciones normativas en el ámbito contractual ante la urgente necesidad de comprometer entre 2021 y 2023 72.000 millones, cifra que se ampliaría hasta la cantidad de 140.000 millones de euros hasta 2026

La información que se analiza se refiere exclusivamente a los contratos tramitados conforme a la LCSP, con exclusión de la tramitación prevista en el artículo 118 LCSP para los contratos menores.

1.- DATOS GENERALES DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIÓN 2023

Las previsiones de contratación para el ejercicio 2023, en los términos de la Resolución de 2 de octubre de 2023, por la que fue aprobado el Plan de contratación de la Consejería de Presidencia, Reto demográfico, Igualdad y Turismo, incluyen un total de **122 contratos**.

Las previsiones de contratación incluidas en el plan 2023 a nivel de estructura orgánica fueron las siguientes:

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL E INGELIGENCIA ARTIFICIAL	47
DG EMIGRACION Y POLITICA DE RETORNO	2
VICECONSEJERIA DE TURISMO	14
VICECONSEJERIA DE CULTURA, POLITICA LINGÜÍSTICA Y DEPORTE	7
DG PATRIMONIO CULTURAL	14
DG ACCION CULTURAL Y NORMALIZACION LINGUISTICA	2
DG ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	19
SECRETARIA GENERAL TECNICA	17
TOTAL	122

Dentro de los **122** contratos previstos en el plan cabe señalar lo siguiente respecto a nueve de ellos,


Los relativos a suscripciones a bases de datos de legislación, jurisprudencia, revistas, diarios fueron tramitados por el centro gestor conforme al procedimiento establecido en la Disposición Adicional Novena de la LCSP :

- *Suscripción de acceso a las Bases de Datos de Legislación y Legislación consolidada, Jurisprudencia, Doctrina y de Información Jurídica, así como al portal electrónico de revistas, monografías y libros de la Empresa V Lex Networks S.L (Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación).*
- *Suscripción de una licencia de acceso institucional (sin limite de usuarios) a las Bases de Datos Jurisprudenciales Wolters Kluwer y el Portal de Revistas Smarteca (Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación).*
- *Suscripción a las Revistas Sistema, de la Fundación Sistema; Estudios Locales CUNAL, del Colectivo Nacional de Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración Local; Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, de RDU Revistas Especializadas, SL. (Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación).*

- *Suscripción a El País, El Comercio, La Voz de Aviles, La Nueva España, El Periódico de España. (Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación).*

2.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS


De la totalidad de las **122** contrataciones previstas, fueron tramitados **97** expedientes, de los cuales **72** fueron adjudicados en 2023 encontrándose **13** en diferentes estadios de tramitación y **12** finalizados como desistidos/desiertos.



El **detalle de adjudicaciones** con atención a la **estructura orgánica básica** de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo es el siguiente:

	DESISTIDOS	DESIERTOS	EN TRAMITACIÓN	NO REMITIDOS POR CENTRO GESTOR	ADJUDICADOS	TOTALES
DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	5	3	4	7	28	47
DG EMIGRACIONES Y POLITICA DE RETORNO					2	2
VICECONSEJERIA DE TURISMO		1	2	2	9	14
VICECONSEJERIA DE CULTURA, POLITICA LINGÜÍSTICA Y DEPORTE				1	6	7
DG PATRIMONIO CULTURAL	1		3	4	6	14
DG ACCION CULTURAL Y NORMALIZACION LINGUISTICA			1		1	2
DG ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE		1	3	6	9	19

SGT	1			5	11	17
TOTALES	7	5	13	25	72	122



El **detalle del importe de adjudicaciones** con atención a la estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, es el siguiente:


DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	74.097.029,36 €
DG EMIGRACIONES Y POLITICA DE RETORNO	94.325,55 €
VICECONSEJERIA DE TURISMO	6.645.706,98 €
VICECONSEJERIA DE CULTURA, POLITICA LINGÜÍSTICA Y DEPORTE	253.163,63 €
DG PATRIMONIO CULTURAL	933.644,80 €
DG ACCION CULTURAL Y NORMALIZACION LINGÜÍSTICA	76.252,91 €
DG ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	677.419,19 €

	(*)
SGT	174.877,49 €

* En este importe no se incluye el canon anual de la concesión de servicios de las cafeterías de El Cristo y de la Morgal, por importes respectivos de 15.600 euros y 9.000 euros.

La distribución de los contratos tramitados en función del **procedimiento de adjudicación** es la siguiente:

PROCEDIMIENTOS ADJUDICACIÓN TRAMITADOS	
ABIERTO NO SARA	13
ABIERTO SARA	17
ABIERTO SIMPLIFICADO	17
ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO	14
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	4
BASADOS PROPIOS	10
ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS	12
DA 9 Ley 9/2017	9
RESTRINGIDO	1



El detalle de los **13 contratos incluidos en el Plan de contratación 2023 que no fueron adjudicados en el ejercicio y que actualmente se encuentran en tramitación** es el siguiente:

	CENTRO GESTOR	Objeto	Estado de tramitación
1	DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	CB - Sistema Integral Gestión Registro Industrial	En licitación
2	DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	CB-Aplicación de inspecciones de turismo	En licitación
3	DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	CB Identidad digital de portales	En adjudicación
4	DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	MRR-Videoconferencia oficinas municipales (Juzgados de Paz)	En adjudicación
5	VICECONSEJERIA DE TURISMO	Encargo de la ejecución de las actuaciones de acondicionamiento de varios tramos de la Senda Costera	Pendiente supervisión y visado proyecto de obra.
6	VICENCONSEJERIA DE TURISMO	Encargo de la Coordinación de la seguridad y salud de la ejecución de las actuaciones de acondicionamientos de varios tramos de la Senda Costera	Pendiente de inicio. Condicionado a la aprobación del anterior.
7	DG PATRIMONIO CULTURAL	Servicio de limpieza de centros dependientes de la DG Cultura y Patrimonio (biblioteca de Asturias, biblioteca Jovellanos y Archivo Histórico)	Tramitación del expediente pendiente de aprobación
8	DG PATRIMONIO CULTURAL	Contratos de obras de mejora aula didáctica Castro de Coaña	Tramitación del expediente pendiente de aprobación
9	DG ACCION CULTURAL Y NORMALIZACION LINGUISTICA	Acuerdo marco para los servicios de insonorización, iluminación, montaje de infraestructuras y organización de eventos promovidos por la DG Política Lingüística	En adjudicación
11	DG ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	Redacción de proyectos para Modernización de las Instalaciones Deportivas El Cristo y del CTD de Trasona, en el marco del Plan de Energía del Deporte 2.0 del C26.Jo2, financiado con fondos MRR	Tramitación del expediente pendiente de aprobación
12	DG ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	Arrendamiento, sin opción de compra, de las maquinas pisapistas número 9 (lote 1) y número 10 (lote 2) para los trabajos de acondicionamiento y preparación de las pistas de la EIMVP	Tramitación del expediente pendiente de tramitación
13	DG ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	Ferretería	Tramitación del expediente pendiente de tramitación

El detalle de los **12 contratos incluidos en el Plan de contratación 2023 que no fueron adjudicados en el ejercicio al finalizarse como desiertos o desistidos** es el siguiente:

	CENTRO GESTOR	OBJETO	Estado de tramitación
1	DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	MMR Control Turístico-Imágenes	Desierto
2	DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Mantenimiento servidores Intel	Desierto

3	DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Suscripción de licencias educación (licencias 0365)	Desistido
4	DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Mantenimiento de licencias software GIS	Desistido
5	DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	MRR Suministro AP Justicia-Educación II	Desistido
6	DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Videoconferencia	Desierto
7	DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Mantenimiento Oracle ULA	Desistido
8	DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Sistema prevención intrusiones IPS	Desistido
9	VICECONSEJERIA DE TURISMO	Servicio de asistencia técnica para la conceptualización sostenible y diseño de plan de usos para la escuela de gastronomía rural en el inmueble denominado "Palacio de Mon"	Desierto
10	DG PATRIMONIO CULTURAL	Contrato de servicio de siega y desbroce de varios bienes de interés cultural del Principado de Asturias	Desistido
11	DG DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	Mantenimiento y reparación de vehículos	Desierto
12	SGT	Licencia uso aplicaciones informáticas	Desistido

El detalle de los **25 contratos incluidos en el Plan de contratación 2023 que no fueron tramitados por no haberse remitido Memoria Justificativa** es el siguiente:

	CENTRO GESTOR	OBJETO	Estado de tramitación
1	DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Herramienta de digitalización inteligente	No iniciado
2	DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	CB - Registro de Evaluación de Edificios	No iniciado
3	DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	MRR Unidad atención infantil temprana, discapacidad y valoración	No iniciado
4	DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	CB Gestión de titulaciones náuticas	No iniciado
5	DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Ampliación mantenimiento-EMC Backup	No iniciado
6	DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Portátiles Altos Cargos	No iniciado
7	DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Monitores de Justicia	No iniciado
8	VICECONSEJERIA DE TURISMO	Servicio de Asistencia técnica para el análisis, desarrollo y puesta en marcha de una plataforma digital de trabajo en red para las Oficinas de Turismo del Principado de Asturias	No iniciado
9	VICECONSEJERIA DE TURISMO	Servicio de asistencia técnica para el análisis y desarrollo de un modelo de datos turísticos del Principado de Asturias	No iniciado
10	DG PATRIMONIO CULTURAL	Obra ascensor Museo Barjola	No iniciado
11	DG PATRIMONIO CULTURAL	Obras de conservación Ermita de San Emeterio, Ribadedeva (Pimiango)	No iniciado
12	DG PATRIMONIO CULTURAL	Obras senda peatonal Monumentos Naranco	No iniciado
13	DG PATRIMONIO CULTURAL	Reordenación de contenidos y	No iniciado

		exposición de la colección medieval del Museo Arqueológico de Asturias y Restauración de piezas medievales para dicha reordenación de la colección medieval	
14	VICECONSEJERIA DE CULTURA, POLITICA LINGÜÍSTICA Y DEPORTE	Acuerdo marco para los servicios de edición /coedición y /o impresión de libros en lengua asturiana	No iniciado
15	DG DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	Suministro de productos químicos piscinas	No iniciado
16	DG DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	Suministro de vestuario para el personal laboral de instalaciones deportivas	No iniciado
17	DG DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	Servicio de mantenimiento sistema depuración piscina	No iniciado
18	DG DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	Obra de recuperación de espacios y creación de infraestructuras verdes y cauce a cielo abierto de arroyo del Fresno en la antigua área recreativo de Pénjamo	No iniciado
19	DG DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	Obra de optimización energética de envolvente de instalaciones del refugio de montaña de Brañagallones	No iniciado
20	DG DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	Suministro de materiales y servicio de asistencia técnica para el mantenimiento y reparación de máquinas pisapistas y sistemas de producción de nieve artificial de la EIMVP	No iniciado
21	SGT	Suscripción a la revista de Estudios Políticos, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales	No iniciado
22	SGT	Suscripción a la revista Economistas del Colegio de Economistas de Madrid	No iniciado
23	SGT	Suscripción al Boletín de Estudios Económicos, de Asociación Alumni DBA-Escuela de Negocios de Deusto	No iniciado
24	SGT	Suscripción revista Abaco	No iniciado
25	SGT	Vestuario personal laboral Servicio Publicaciones	No iniciado

3. EXPEDIENTES FINANCIADOS CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA


En el Plan de Contratación 2023 fueron objeto de inclusión los siguientes contratos, a financiar con fondos procedentes del mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a instancia de la Dirección General de Seguridad y Estrategia Digital, la DG de Actividad Física y Deporte :

CENTRO GESTOR	OBJETO	ESTADO DE TRAMITACIÓN	PBL (O ,en su caso, Presupuesto de adjudicación) (IVA incluido)
DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	MRR-Control Turístico-Imágenes	DESIERTO	
DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	MRR- Control Turístico portal	ADJUDICADO	45.995,80 €
DG ESTRATEGIA	MRR-Software de gestión de	ADJUDICADO	418,322,00 €

DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	relacionados de ciudadanos y profesionales		
DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	MRR- Sistema de personal - Justicia	ADJUDICADO	910.521,58 €
DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	CB-MRR Familia e Infancia (SOFI)	ADJUDICADO	323.059,11 €
DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	MRR Unidad atención infantil temprana, discapacidad y valoración	NO REMITIDO POR CENTRO GESTOR	
DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	MRR CB Frontal Educación	ADJUDICADO	6.716,33 €
DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	MRR BIBLIOTECA VIRTUAL DE BIENESTAR SOCIAL	ADJUDICADO	37.255,90 €
DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	MRR VIDEOCONFERENCIA OFICINAS MUNICIPALES (JUZGADOS DE PAZ)	EN TRAMITACION	345.060,54 €
DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	MRR- CB FACTORIA DE SOFTWARE DE AUTOMITACION (RPA)	ADJUDICADO	412.403,46 €
DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	MRR SUMINISTRO EQUIPAMIENTO BIENESTAR SOCIAL	ADJUDICADOS LOTES 1,2,3,4, 7 Y 8 DESIERTOS LOTES 5 Y 6.	3.145.535,79 €
DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	MRR RENOVACION ELECTRONICA DE RED JUSTICIA	ADJUDICADO	215.453,16 €
DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	MRR SUMINISTRO AP- JUSTICIA-EDUCACION II	DESISTIDO	670.348,02 €
DG ESTRATEGIA DIGITAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	MRR SIEM-CORRELACION DE EVENTOS DE SEGURIDAD	ADJUDICADO	103.836,45 €
DG DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EL CRISTO Y DEL CTD DE TRASONA, EN EL MARCO DEL PLAN DE ENERGÍA DEL DEPORTE 2.0 DEL C26.JO2, FINANCIADO CON FONDOS MRR	EN TRAMITACIÓN	120.000,00 €
DG DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	Suministro de material para el desarrollo de la practica deportiva de personas con discapacidad	ADJUDICADO	122.343,31 €
DG PATRIMONIO CULTURAL	Suministro de material bibliográfico en formato papel para las bibliotecas de Asturias y Jovellanos (dos lotes con fondos MRR)	ADJUDICADO	28.252,00 €
VICECONSEJERIA DE TURISMO	Servicio de asistencia técnica para la conceptualización sostenible y diseño de plan de usos para la escuela de gastronomía rural en el	DESIERTO	

		inmueble denominado "Palacio de Mon"		
VICECONSEJERIA DE TURISMO	DE	Servicio asistencia técnica para el estudio de accesibilidad universal del Camino de Santiago en Asturias	ADJUDICADO	23.451,89 €
VICECONSEJERIA DE TURISMO	DE	Contrato de obras de ampliación del museo de Bellas Artes de Asturias	ADJUDICADO	5.364.439,82 €
VICECONSEJERIA DE TURISMO	DE	Encargo de la redacción de proyectos de obras de acondicionamiento en rutas de senderismo y cicloturismo existentes en el Principado de Asturias	ADJUDICADO	76144,06 €
VICECONSEJERIA DE TURISMO	DE	Encargo ejecución de las actuaciones de mantenimiento y mejora incluidas en el proyecto de acondicionamiento de la Senda del Oso	ADJUDICADO	306.651,84 €
VICECONSEJERIA DE TURISMO	DE	Encargo de la ejecución de las actuaciones de acondicionamiento de varios tramos de la Senda Costera	EN TRAMITACIÓN	
VICECONSEJERIA DE TURISMO	DE	Encargo de la ejecución de las actuaciones de mantenimiento y mejora incluidas en el proyecto de acondicionamiento del Camín de los Santuarios	ADJUDICADO	681.456,37 €
VICECONSEJERIA DE TURISMO	DE	Encargo redacción proyecto accesibilidad y sostenibilidad Xacobeo	ADJUDICADO	33.904,92 €
VICECONSEJERIA DE TURISMO	DE	Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias	ADJUDICADO	147.179,96 €
VICECONSEJERIA DE TURISMO	DE	Encargo de la coordinación de seguridad y salud de la ejecución de las actuaciones de mantenimiento y mejora incluidas en el proyecto de acondicionamiento de la Senda del	ADJUDICADO	4.067,94 €

	Oso		
VICECONSEJERIA DE TURISMO	Encargo de la coordinación de seguridad y salud de la ejecución de las actuaciones de acondicionamiento de varios tramos de la Senda Costera	EN TRAMITACIÓN	
VICECONSEJERIA DE TURISMO	Encargo de la coordinación de seguridad y salud de la ejecución de las actuaciones de mantenimiento y mejora incluidas en el proyecto de acondicionamiento del Camín de los Santuarios	ADJUDICADO	8.410,18 €
VICECONSEJERIA DE TURISMO	Servicio de asistencia técnica para el análisis, desarrollo y puesta en marcha de una plataforma digital de trabajo en red para las Oficinas de Turismo del Principado de Asturias	NO REMITIDO POR CENTRO GESTOR	
VICECONSEJERIA DE TURISMO	Servicio de asistencia técnica para el análisis y desarrollo de un modelo de datos turísticos del Principado de Asturias	NO REMITIDO POR CENTRO GESTOR	



4. CONTRATOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN

Durante el ejercicio 2023 fueron **tramitados los siguientes expedientes, que NO fueron incluidos en el Plan de contratación:**

PROPONE	OBJETO	ESTADO DE TRAMITACIÓN	PBL/ EN SU CASO IMPORTE DE ADJUDICACIÓN
DD Estrategia Digital	MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SANITARIA (HIS), UTILIZADO EN EL ÁREA SANITARIA IV Y LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, SOPORTE Y GESTIÓN OPERACIONAL (OMS) NECESARIOS	DESISTIDO	2.034.058,46 €
DD Estrategia Digital	ENCARGO DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES DE DATOS PARA LA RED DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ASISTENCIAL INTEGRADO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SIAI) EN HOSPITALES -AÑO 2024- A LA SOCIEDAD GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A. (GIT)	ADJUDICADO	412.219,80 €
DG Patrimonio Cultural	Servicio de Asistencia Técnica para la realización de informes de intervenciones para la restauración de elementos que forman parte del Patrimonio Cultural.	ADJUDICADO	349.249,91 €

5. CONCLUSIÓN

De la totalidad de las **122** contrataciones previstas, una vez depuradas las situaciones descritas, por parte del Servicio de Contratación **se ha iniciado la tramitación de 97 contratos**, según el siguiente detalle:

- Se adjudicaron **72 contratos**
- Fueron declarados desiertos **5 contratos**
- Se desistió de la contratación de **7 contratos**
- Están en diferentes estadios de tramitación **13 expedientes**.

Las **25 contrataciones** restantes previstas para tramitación no se llegaron a iniciar por no haber remitido los centros gestores las correspondientes memorias justificativas para su tramitación.



Jefa del Servicio de Contratación