



GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA: MEDIO RURAL Y COHESION TERRITORIAL- VICECONSEJERÍA INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y TERRITO

PERÍODO: 4º TRIMESTRE AÑO 2021

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1-

Obras del proyectos de actualización del proyecto de construcción de la carretera AS-254, Infiesto - Campo de Caso, tramo: Bueres - Campo de Cas

NÚMERO DE EXPEDIENTE

18/002 CA OB

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

5.786.440,37 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

29/06/2018

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Incluir modificaciones no previstas en la documentación de la licitación del contrato, artículo 107 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y del artículo 102 del Reglamento que la regula.

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Las modificaciones planteadas, resultan absolutamente necesarias para llevar a buen término el objeto del contrato principal, y no implican merma de la calidad o funcionalidad de las obras definitivas, sino que tienen su fundamento en realizar la obra de la forma que mejor servicio pueda prestar al interés público en general, limitándose a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a causas objetivas, imposibles de prever a la hora de redactar el proyecto de construcción

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -2-

Gran inspección en el funicular de Bulnes (Concejo de Cabrales): revisión y suministros necesarios

NÚMERO DE EXPEDIENTE

18/080 TR SU

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

391.246,24 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

07/02/2019

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

En el transcurso de la fase 3 (revisión de los vagones), surgieron actuaciones no previstas dentro del alcance de los trabajos definidos en la cláusula 1 del PCAP.

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Tras el desmontaje de algunos equipos de los vagones para su revisión, han aparecido daños que no pueden ser reparados y exigen la sustitución por elementos nuevos, además de aparición de imprevistos en la plataforma de transporte de mercancías, tales como fisuras en la estructuras y daños en los pernos de acoplamiento al vagón.

Continúa en página siguiente.



GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA:

MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL

PERÍODO:

4º TRIMESTRE 2021

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -3-

Servicio de limpieza de 25 centros de trabajo de las brigadas de conservación de carreteras, de las dependencias del laboratorio de materiales y el p

NÚMERO DE EXPEDIENTE

18/189 CA SE

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

130.504,85 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

04/03/2019

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

Debido a la excepcionalidad de la situación de la pandemia originada por el COVID-19 surge la necesidad de incrementar el número de horas del contrato del servicio con el objeto de garantizar en todo momento la desinfección de los centros de trabajo

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Aunque haya finalizado el estado de alarma sigue siendo necesario e imprescindible reforzar la limpieza en los parques para garantizar en todo momento la salubridad e higiene como medidas de prevención; se considera suficientemente justificada la necesidad surgida de incrementar el número de horas del contrato del servicio de limpieza por ser una circunstancia sobrevenida e imprevisible en el momento de celebración del contrato

En Oviedo

a

31

de

Enero

de

2022

Firmado Sandra González Tejón - Secretaria General Técnica