

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 2020.

1.OBJETO.

El presente informe se emite para dar a conocer el grado de cumplimiento del Plan de Contratación aprobado para el año 2020 por la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias.

Esta obligación de planificación que se establece para las entidades del sector público, con el objetivo de programar la actividad de contratación pública que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales, se ha visto impactado durante este ejercicio por la crisis sanitaria generada por el COVID19 y la declaración del estado de alarma, que ha motivado y justificado el recurso en ocasiones a la contratación de emergencia. Ello obligó a reorganizar necesidades y a reajustar el plan anual de contratación.

Frente a las necesidades que la acción de gobierno hubiera establecido en la planificación anual, las nuevas circunstancias reequilibraron en muchos casos el orden de prioridades de la acción pública, que frente a otras necesidades, han pasado a pivotar sobre todo en el área social, en el ámbito de la administración electrónica, como consecuencia del teletrabajo, en los trabajos de limpieza y desinfección, etc.

2.DATOS.

Los datos corresponden a los expedientes adjudicados por la Consejería de Presidencia durante el ejercicio 2020. Los expedientes objeto de estudio han sido tramitados conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

No se incluyen en este informe los contratos menores adjudicados por esta Consejería que son objeto de publicación en el perfil del contratante trimestralmente.

3. RESUMEN DE LA CONTRATACIÓN EN EL AÑO 2020.

En el Plan de Contratación para 2020 aprobado por Resolución de 20 de marzo de 2020 se incluyeron un total de 153 contratos.

Entre ellos, uno a propuesta de la Dirección General de Función Pública que como consecuencia de la reestructuración de Consejerías acordada por Decreto 6/2020, de 23 de junio, del Presidente del Principado, de segunda modificación parcial del Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias pasó a depender de la nueva Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático.


En el mes de agosto de 2020 se modificó el Plan aprobado mediante la supresión de 28 contratos de los previstos inicialmente y la incorporación de 30 nuevos.

Así pues las previsiones de contratación para 2020 de la Consejería incluían un total de **154** contratos, tal y como consta en la tabla que se incorpora a continuación:

PLAN CONTRATACIÓN	
PREVISIÓN INICIAL	153
AÑADIDOS (modificación del plan en agosto de 2020)	30
REESTRUCTURACIÓN CONSEJERÍAS	1
SUPRIMIDOS	28
PREVISIÓN DEFINITIVA	154

3. ADJUDICADOS

Se han adjudicado en 2020 de los contratos previstos un número de 88 por un importe total de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (15.448.228,98 €).




GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

La distribución por órganos centrales proponentes es la siguiente:


	DEFINITIVOS	ADJUDICADOS	IMPORTE ADJUDICACIÓN
DG ADMINISTRACIÓN LOCAL	53	34	2.145.044,85 €
DG EMIGRACIÓN Y MEMORIA DEMOCRÁTICA	0	0	- €
DG DE GOBERNANZA PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y AGENDA 2030	0	0	- €
IAAP ADOLFO POSADA	3	2	79.180,23 €
INST. ASTURIANO JUVENTUD	1	1	12.605,54 €
VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA	23	9	1.983.055,29 €
DG SEGURIDAD Y ESTRATEGIA DIGITAL	73	41	11.227.393,22 €
AGENCIA ASTURIANA DE COOPERACIÓN	1	1	949,85 €
TOTALES	154	88	15.448.228,98 €



En relación con los contratos no adjudicados durante el ejercicio 2020 de los previstos en el Plan aprobado la situación es la siguiente:

- TRES de los contratos inicialmente previstos en el plan de contratación se tramitaron y se declararon desiertos por falta de presentación de ofertas.
- Se desistió de la contratación de CINCO de los contratos inicialmente previstos en el plan de contratación
- VEINTE contratos están en fase de adjudicación
- Respecto a los 38 restantes no se inició la tramitación de los mismos al no haberse recibido informe propuesta para la contratación por parte del centro gestor.

NO ADJUDICADOS	66
DESIERTOS	5
DESISTIDOS	3
EN FASE DE ADJUDICACIÓN	20
SIN PROPUESTA POR EL CENTRO GESTOR	38




GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

En relación con los contratos no adjudicados la distribución por órganos centrales proponentes es la siguiente:

	DESISTIDOS	DESIERTOS	PENDIENTES DE ADJUDICAR	SIN PROPUESTA DEL CENTRO GESTOR	TOTAL
DG ADMINISTRACIÓN LOCAL	3	0	7	9	19
DG EMIGRACIÓN Y MEMORIA DEMOCRÁTICA	0	0	0	0	0
DG DE GOBERNANZA PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y AGENDA 2030	0	0	0	0	0
IAAP ADOLFO POSADA	0	1	0	0	1
INST ASTURIANO JUVENTUD	0	0	0	0	0
VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA	1	1	6	6	14
DG SEGURIDAD Y ESTRATEGIA DIGITAL	1	1	7	23	32
AGENCIA ASTURIANA DE COOPERACIÓN	0	0	0	0	0
TOTALES	5	3	20	38	66



4. DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

En la siguiente tabla se muestra la distribución de la contratación en función del procedimiento de adjudicación.

Del total de 154 contratos:

SEGÚN PROCEDIMIENTO	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	150
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	3
BASADO EN ACUERDO MARCO	1




5. CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA.

El cumplimiento de la programación en la contratación se vio afectada por la alerta sanitaria y el estado de alarma. Lo imprevisto e imprevisible de las circunstancias motivó el recurso a la contratación de emergencia y conllevó la reorganización de necesidades, revisión de disponibilidad de recursos, cambio en orden de prioridades y tener que hacer frente a nuevas necesidades surgidas.

En total se adjudicaron 88 contratos de emergencia por importe de 10.307.160,86 €.

En la siguiente tabla se muestra la distribución de la contratación en función del órgano proponente

CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA	
DG DE ADMINISTRACIÓN LOCAL	2
DG SEGURIDAD Y ESTRATEGIA DIGITAL	63
VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA	23



6. CONTRATOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN.

Asimismo se han tramitado durante el ejercicio 2020 diferentes propuestas de contratación bajo la modalidad de expedientes anticipados de gasto no incluidas en el plan de contratación. Estos son, diferenciados por órganos proponentes, los siguientes:

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

TIPO	OBJETO	ESTADO TRAMITACIÓN
Obras	Acondicionamiento de caminos en Peñoceo-La Peral (Illas) (Anticipado de gasto)	EN TRAMITACIÓN
Servicios	Limpieza local ocupado por la delegación suroccidental (Cangas del Narcea) (Anticipado de gasto)	EN FASE ADJUDICACIÓN

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADOLFO POSADA

TIPO	OBJETO	ESTADO TRAMITACIÓN
Servicios	Servicios de limpieza y jardinería de la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias ESPPA	EN FASE DE ADJUDICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y ESTRATEGIA DIGITAL

TIPO	OBJETO	ESTADO TRAMITACIÓN
Servicios	Vigilancia y seguridad centro alojamiento de menores "Miraflores" Noreña (anticipado gasto)	ADJUDICADO
Servicios	vigilancia y seguridad Hospital de Jarrio, Coaña (anticipado de gasto)	ADJUDICADO
Servicios	Vigilancia y seguridad Carmen y Severo Ochoa (anticipado gasto)	EN FASE DE ADJUDICACIÓN
Servicios	vigilancia y seguridad ASIII (anticipado de gasto)	EN FASE DE ADJUDICACIÓN

VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA

TIPO	OBJETO	ESTADO TRAMITACIÓN
Servicio	servicio de digitalización y reproducción de documentos en el ámbito de la Administración de Justicia	EN FASE DE ADJUDICACIÓN
Suministro	suministro de mobiliario para el equipamiento de las sedes judiciales y fiscales e Instituto de Medicina Legal del Principado de Asturias	EN FASE DE ADJUDICACIÓN
Suministro	suministro de diverso material para el personal laboral de la Viceconsejería de Justicia que presta sus servicios en órganos y dependencias judiciales	EN FASE DE ADJUDICACIÓN
Servicio	Servicio de mantenimiento integral del CRPM "Casa Juvenil de Sograndio"	EN FASE DE ADJUDICACIÓN
Suministro	Suministro de diverso material sanitario IMLAS	EN FASE DE ADJUDICACIÓN

7. CONCLUSIONES


- De los 154 contratos previstos en el plan, se formuló propuesta de inicio del procedimiento de adjudicación para un total de **116 contratos**

- De los 116 contratos tramitados se han adjudicado un total de 88, otros 20 contratos están en fase de adjudicación, 5 han quedado desiertos y se ha desistido de la contratación de tres.

TRAMITADOS



La distribución de los contratos tramitados por órganos centrales proponentes es la siguiente:



- Se adjudicaron 86 contratos mediante la tramitación de emergencia.
- Se tramitaron 12 contratos no incluidos en el plan.

La Jefa del Servicio de Contratación