



GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONSEJERÍA:

HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

PERÍODO:

Primer trimestre de 2017

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO -1-

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL RÍO CUBIA A SU PASO POR VILLANUEVA (GRADO)

NÚMERO DE EXPEDIENTE

22/2016

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO) €

171.671,12 €

FECHA DE ADJUDICACIÓN

19/10/2016

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICADO

INCREMENTO DEL GASTO POR IMPORTE DE 10.946,58 €

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

Variación de unidades de ejecución en el puente objeto de la obra, debido al incremento del acero a emplear en los perfiles, sustitución del sistema previsto para el pretil y un aumento de la escollera.

En Oviedo

a

23

de

marzo

de

2017

Firmado La Jefa del Servicio de Contratación y Régimen Interior. M^a José Soto García