

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y
COHESIÓN TERRITORIAL

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2021 por la que se aprueba el Plan de Contratación de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial para el ejercicio 2021

RESOLUCIÓN

Una correcta planificación de la actividad contractual pública es necesaria y decisiva para impulsar un modelo armonizado y transparente de gestión de los fondos públicos. La necesidad de planificación de la actividad contractual se puede inscribir en la nueva gobernanza de la contratación pública que plantea la Directiva 2014/24/UE.

Con un contenido indicativo, programático e informativo, los planes de contratación hacen explícita la voluntad de la Administración Pública de cumplir los principios informadores de la actividad contractual pública, en especial su publicidad y transparencia. A pesar de no tener efectos jurídicos, por no constituir su objeto el establecimiento de obligaciones para los órganos de contratación ni generar derechos a favor de terceros, sí pretende dar cumplimiento a un objetivo estratégico, como es la consecución de una mayor eficacia y eficiencia en la gestión pública.

En consecuencia, el Plan de Contratación de la Consejería para el año 2021 recoge la información relativa a todos los contratos de obras, servicios, suministros cuya necesidad ha sido detectada, con independencia que estén o no sujetos a regulación armonizada o de que su ejecución vaya a desarrollarse en el presente ejercicio presupuestario o en un escenario plurianual.

Así, en uso de las competencias atribuidas como órgano de contratación de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias y de conformidad con el artículo 28.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el artículo 6.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

RESUELVO

Primero.- Aprobar el Plan de Contratación de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial para el ejercicio 2021, que se incorpora como Anexo a esta resolución.

Segundo.- Disponer la publicación del Plan en el perfil de contratante del Principado de Asturias y en el portal de transparencia del Gobierno del Principado de Asturias.

Oviedo, a 14 de abril de 2021

EL CONSEJERO DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL



Alejandro Calvo Rodríguez

**CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA**

Nº	TIPO	OBJETO	PROCEDIMIENTO	VALOR ESTIMADO	REGULACION ARMONIZADA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO
1	Servicio	Seguimiento de noticias de prensa	Abierto simplificado abreviado	26.860,00 €	NO	1 +4 años
2	Servicio	Limpieza dependencias periféricas Consejería	Abierto	1.000.000,00 €	SI	24+24 meses
3	Servicio	Supervisión del cumplimiento de los criterios de autorización c	Abierto simplificado	25.000,00 €	NO	14 meses
4	Servicio	Reparación y mantenimiento de vehículos	Abierto	480.000,00 €	SI	12+12 meses
5	Suministro	Reprografía y material imprenta	Abierto simplificado abreviado	59.000,00 €	NO	12+12 meses

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA Y SANIDAD ANIMAL

Servicio de Sanidad Y Producción animal

Nº	TIPO	OBJETO	PROCEDIMIENTO	VALOR ESTIMADO	REGULACION ARMONIZADA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO
1	Servicio	Calibración de las sondas patrón	Abierto simplificado	8.000,00 €	no	6 meses
2	Servicio	Cambio y mantenimiento mensual de los contenedores higiénicos	Abierto simplificado	800,00 €	no	6 meses
3	Servicio	Central de alarma	Abierto simplificado	3.600,00 €	no	6 meses
4	Servicio	Desratización	Abierto simplificado	2.000,00 €	no	6 meses
13	Suministro	Material de identificación de ganado bovino, equino y ovino-caprino	Abierto	150.000,00 €	no	6 meses
14	Suministro	Suministro de equipamiento para la realización de analisis de inhibidores en muestras de leche	Abierto	25.000,00 €	no	6 meses
15	Suministro	Suministro de robot para la realización de ensayos de ELISA	Abierto	150.000,00 €	no	6 meses
16	Suministro	Suministro de material fungible de laboratorio	Abierto con suministros sucesivos	160.000,00 €	no	6 meses
17	Suministro	Suministro de medios de cultivo y reactivos para el diagnóstico de la tuberculosis	Abierto con suministros sucesivos	156.432,00 €	no	6 meses

18	Suministro	Suministro de reactivos de laboratorio	Abierto con suministros sucesivos	280.000,00 €	si	9 meses
19	Suministro	Alquiler de las botellas de gases (CO2 y Nitrógeno)	Abierto simplificado	1.200,00 €	no	6 meses
20	Suministro	Material de imprenta	Abierto simplificado	95.000,00 €	no	6 meses

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTACIÓN

Servicio de Desarrollo Agroalimentario

Nº	TIPO	OBJETO	PROCEDIMIENTO	VALOR ESTIMADO	REGULACION ARMONIZADA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO
1	Suministro	Distribución de fruta, hortalizas y plátano en programa escolar	Abierto con suministros sucesivos	210.000,00 €	NO	8 meses
2	Suministro	Distribución de leche y productos lácteos en programa escolar	Abierto con suministros sucesivos	100.000,00 €	NO	8 meses

DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

Servicio Planificación e Infraestructuras Agrarias

Nº	TIPO	OBJETO	PROCEDIMIENTO	VALOR ESTIMADO	REGULACION ARMONIZADA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO
1	OBRAS	Acondicionamiento caminos en la vita. Concejo de Parres	Abierto simplificado	103.886,52 €	NO	4 meses
2	OBRAS	Mejora camino de acceso de Linares a Fonpedrín. Concejo de Quirós	Abierto simplificado	164.473,10 €	NO	4 meses
3	OBRAS	Mejora acceso de Vigaña de arceo a las estacas. Concejo de Belmonte de Miranda	Abierto simplificado	602.324,13 €	NO	10 meses
4	OBRAS	Mejora camino la Roza-Recimuru. Concejo de Bimenes	Abierto simplificado	167.000,00 €	NO	4 meses
5	OBRAS	Mejora de camino de acceso a la Haya. Concejo de Ribadedevea	Abierto simplificado	124.606,61 €	NO	3 meses
6	OBRAS	Mejora de camino de acceso a la silva. Concejo de Tineo	Abierto simplificado	329.839,72 €	NO	6 meses
7	OBRAS	Mejora de camino de vitos a Villarquille. Concejo de Grandas de Salime	Abierto simplificado	117.224,23 €	NO	2 meses
8	OBRAS	Mejora de caminos en Villazon. Concejo de salas	Abierto simplificado	120.000,00 €	NO	3 meses
9	OBRAS	Mejora del camino de acceso a Peme . Concejo de Ribadesella	Abierto simplificado	147.568,43 €	NO	6 meses
10	OBRAS	Mejora del camino del Jairin. Concejo de RIBADEDEVA	Abierto simplificado	108.551,21 €	NO	3 meses
11	OBRAS	Mejora firme Moutas-La Caridad. Concejo de Grado	Abierto simplificado	148.760,33 €	NO	2 meses
12	OBRAS	Pavimentación caminos Ranon. Concejo de Valdés	Abierto simplificado	74.380,17 €	NO	2 meses
13	OBRAS	Red de caminos C.P. Grandamarina. Concejo el Franco	Abierto simplificado	251.574,14 €	NO	8 meses
14	OBRAS	Red de caminos C.P. M. de Anleo. Concejo de Nava	Abierto simplificado	819.024,51 €	NO	18 meses

15	OBRAS	Red de caminos C.P. Piedrafita-Jalón. Concejo de C. del Narcea.	Abierto simplificado	463.064,02 €	NO	7 meses
16	OBRAS	Red de caminos C.P. Ponticiella . Concejo de Villayón	Abierto simplificado	728.197,32 €	NO	18 meses
17	OBRAS	Red de caminos C.P.Faedo de Ayones. Concejo de Valdés	Abierto simplificado	331.336,34 €	NO	8 meses
18	OBRAS	Red de caminos C.P.Folgosa. Concejo Grandas de Salime	Abierto simplificado	239.438,44 €	NO	8 meses
19	OBRAS	Red de caminos C.P.Huerres-la isla. Concejo Colunga	Abierto simplificado	388.197,07 €	NO	7 meses
20	OBRAS	Red de caminos C.P.montes de Abres y Guiar. Concejo de Vegadeo	Abierto simplificado	694.077,03 €	NO	18 meses
21	OBRAS	Refuerzo de firme caminos San Feliz y Brieves (Cp Brieves-San Feliz) concejo de Valdés	Abierto simplificado	123.966,94 €	NO	4 meses
22	OBRAS	Acceso a braña de Arriva. Concejo de Teverga	Abierto simplificado abreviado	53.719,01 €	NO	2 meses
23	OBRAS	Acceso ganadero Vega Bobies-Canto Vildeu- finalización. Concejo de Morcín	Abierto simplificado abreviado	64.462,81 €	NO	4 meses
24	OBRAS	Acondicionamiento camino de las Vegas. Concejo de San Tirso de Abres	Abierto simplificado abreviado	66.115,70 €	NO	1,5 meses
25	OBRAS	Acondicionamiento del acceso a cueva llagar desde la Cruz de Linares . Concejo de Proaza	Abierto simplificado abreviado	78.856,65 €	NO	4 meses
26	OBRAS	Mejora carretera de Mondin a los andaluces. Concejo de Nava	Abierto simplificado abreviado	61.983,47 €	NO	2 meses
27	OBRAS	Mejora de caminos en Eilale, Lourido y otros. Concejo de San Tirso de Abres	Abierto simplificado abreviado	66.534,85 €	NO	2 meses
28	OBRAS	Mejora del acceso a la Collada desde Fancuaya.Consejo de Yernes y Tameza	Abierto simplificado abreviado	61.983,47 €	NO	3 meses
29	OBRAS	Mejora del acceso a Piedrafita a Grandavil . Concejo de Valdés	Abierto simplificado abreviado	80.578,51 €	NO	3 meses
30	OBRAS	Mejora del camino de Fontroban-cueva del gato. Concejo de Illas	Abierto simplificado abreviado	55.874,98 €	NO	3 meses
31	OBRAS	Mejora del camino de Reconco-Calavero. Concejo de Illas	Abierto simplificado abreviado	66.115,70 €	NO	3 meses
32	OBRAS	Mejora del firme acceso a Rubial . Concejo de Salas	Abierto simplificado abreviado	49.586,78 €	NO	2 meses
33	OBRAS	Mejora pista Candano-Viboli. Concejo de Ponga	Abierto simplificado abreviado	70.000,00 €	NO	3 meses
34	OBRAS	P. Conexión Cadasa- abastecimiento a Cartavio y mejora de la red de distribución . Concejo de Coaña	Abierto simplificado abreviado	55.298,10 €	NO	4 meses

35	OBRAS	Pavimentación del camino de Cimiano-Arnedo. Concejo de Peñamellera Baja	Abierto simplificado abreviado	66.115,70 €	NO	3 meses
36	OBRAS	Reparación argayu en Gamoneu. Concejo de Onís	Abierto simplificado abreviado	64.825,46 €	NO	2 meses
37	SERVICIO	Replanteo Fincas Reemplazo Zona C.P. M. San Tirso II Fase. Concejo de San Tirso de Abres	Abierto simplificado	40.000,00 €	NO	6 meses
38	SERVICIO	Redacción proyecto obras red caminos zona C.P. Labra-les Rocés. Concejo de C. de Onís	Abierto simplificado	35.000,00 €	NO	4 meses
39	SERVICIO	Redacción proyecto obras red caminos zona C.P. la Braña. Concejo de el Franco	Abierto simplificado	35.000,00 €	NO	4 meses
40	SERVICIO	Redacción proyecto obras red caminos zona C.P. Tablado-Francos. Concejo de Tineo	Abierto simplificado	35.000,00 €	NO	4 meses

Servicio de Montes

Nº	TIPO	OBJETO	PROCEDIMIENTO	VALOR ESTIMADO	REGULACION ARMONIZADA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO
1	Obra	Acondicionamiento accesos y entorno AR "Cordal de Peón"	Abierto	105.000,00 €	No	4 meses
2	Obra	Actuaciones en la red de pistas en Sª de Torga, Andeo, Leituelos y otras.	Abierto	150.000,00 €	No	8 meses
3	Obra	Actuaciones silvopastorales para prev incendios Cordal de Berducedo	Abierto	50.000,00 €	No	4 meses
4	Obra	Actualización del camino entre los Lladeros y Collada Medandi	Abierto	50.000,00 €	No	5 meses
5	Obra	Apertura y mejora de pista en Villamarín	Abierto	75.000,00 €	No	8 meses
6	Obra	Apertura y mejora de pistas en el MUP 364 "Cordal de Peón".	Abierto	185.000,00 €	No	8 meses
7	Obra	Clareos sobre el regenerado del MUP 318 Bedramón	Abierto	180.000,00 €	No	10 meses
8	Obra	Construcción de balsas ganaderas en el Joyetón. Cuera	Abierto	90.000,00 €	No	8 meses
9	Obra	Construcción de depósitos contra incendios en el MUP 317 "Sierras de Vidajerón".	Abierto	55.000,00 €	No	4 meses
10	Obra	Desbroces en el concejo de Belmonte de Miranda	Abierto	45.000,00 €	No	5 Meses
11	Obra	Desbroces en el concejo de Cangas de Onís	Abierto	45.000,00 €	No	4 Meses
12	Obra	Desbroces en el concejo de Somiedo	Abierto	75.000,00 €	No	4 Meses
13	Obra	Desbroces en el MUP 317 Sierras de Vidajerón, Fonterroxa e Iboyo	Abierto	50.000,00 €	No	3 meses
14	Obra	Desbroces en montes gestionados de la comarca Centro Norte. Concejo de Caso	Abierto	80.000,00 €	No	6 Meses

15	Obra	Desbroces en montes gestionados de la comarca Centro Sur. Concejo de Aller.	Abierto	80.000,00 €	No	6 Meses
16	Obra	Desbroces en montes gestionados de la comarca Centro Sur. Concejo de Quirós, Morcín y Riosa	Abierto	65.000,00 €	No	5 Meses
17	Obra	Desbroces en montes gestionados de la comarca Centro Sur. . Concejo de Yernes y Tameza	Abierto	65.000,00 €	No	6 Meses
18	Obra	Desbroces en montes gestionados de la comarca Centro Noroccidental. Concejos de Somiedo, Salas y Belmonte de Miranda.	Abierto	80.000,00 €	No	4 Meses
19	Obra	Desbroces en montes gestionados de la comarca Oriental. Concejo de Onís.	Abierto	80.000,00 €	No	6 Meses
20	Obra	Desbroces en montes gestionados de la comarca Oriental. Concejo de Ponga.	Abierto	65.000,00 €	No	5 Meses
21	Obra	Desbroces en montes gestionados de la comarca Oriental. Concejo de Cabrales, Llanes y Peñamellera Baja.	Abierto	80.000,00 €	No	6 Meses
22	Obra	Desbroces en montes gestionados de la comarca Oriental. MUP N° 096 "PUERTO ALTO". ONÍS	Abierto	80.000,00 €	No	6 Meses
23	Obra	Desbroces en montes gestionados de la comarca centro sur Concejos de Teverga y Proaza.	Abierto	60.000,00 €	No	6 Meses
24	Obra	Desbroces en montes gestionados de la Comarca noroccidental. Concejo de Villayón.	Abierto	45.000,00 €	No	4 Meses
25	Obra	Desbroces en montes ordenados de la comarca centro norte. Concejo de Caso.	Abierto	80.000,00 €	No	6 Meses
26	Obra	Desbroces en montes ordenados de la comarca centro occidental.	Abierto	65.000,00 €	No	6 Meses
27	Obra	Desbroces en montes ordenados de la comarca noroccidental.	Abierto	60.000,00 €	No	6 Meses
28	Obra	Desbroces en montes ordenados de la comarca oriental. Concejo de Piloña.	Abierto	55.000,00 €	No	5 Meses
29	Obra	Desbroces en montes ordenados de la comarca oriental. Concejo de Ponga.	Abierto	60.000,00 €	No	5 Meses
30	Obra	Desbroces en montes ordenados de la comarca suroccidental.	Abierto	70.000,00 €	No	4 Meses
31	Obra	Labores culturales en masas arboladas de Valia Grande, la Gramela y otros MVMC de Ibias	Abierto	170.000,00 €	No	6 meses
32	Obra	Labores selvícolas en el Couz. Tabladiello	Abierto	90.000,00 €	No	4 meses
33	Obra	Mejora de acceso a Brañavalera.	Abierto	130.000,00 €	No	4 meses
34	Obra	Mejora de caminos en Oleiros y otros	Abierto	100.000,00 €	No	4 meses

35	Obra	Mejora de infraestructura en Tablado y otros	Abierto	100.000,00 €	No	8 meses
36	Obra	Mejora de infraestructuras en la Bobia. Villanueva de Oscos	Abierto	80.000,00 €	No	4 meses
37	Obra	Mejora de infraestructuras en la Castañal y otros	Abierto	180.000,00 €	No	9 meses
38	Obra	Mejora de infraestructuras en los MUP 316 y 317	Abierto	85.000,00 €	No	3 meses
39	Obra	Mejora de Infraestructuras en montes del concejo de Grandas de Salime.	Abierto	120.000,00 €	No	9 meses
40	Obra	Mejora de pista al collado de Ordes	Abierto	50.000,00 €	No	3 meses
41	Obra	Mejora de pistas en montes de Ibias	Abierto	120.000,00 €	No	6 meses
42	Obra	Mejora pista e infraestructuras hidráulicas en Peña de Labia u otros	Abierto	150.000,00 €	No	6 meses
43	Obra	Obra silvopastoral en Villavaler y la Rondiella	Abierto	75.000,00 €	No	3 meses
44	Obra	Obras en la pista el Ruchu (Valgrande)	Abierto	90.000,00 €	No	6 meses
45	Obra	Prevención de incendios en Sta Catalina y otros	Abierto	40.000,00 €	No	4 meses
46	Obra	Prevención de incendios en las Traviesas y otros	Abierto	110.000,00 €	No	8 meses
47	Obra	Prevención de incendios en montes de Ibias.	Abierto	105.000,00 €	No	6 meses
48	Obra	Prevención de incendios en montes de Cangas del Narcea	Abierto	75.000,00 €	No	5 meses
49	Obra	Prevención incendios interfaz urbano forestal. Monte Pedro Cuerdo y otros.	Abierto	65.000,00 €	No	6 meses
50	Obra	Recuperación del monte Montratamientos selvícolasacro	Abierto	600.000,00 €	No	9 meses
51	Obra	Reforestación en Cuesta Canalón. Llamas de Mouro	Abierto	160.000,00 €	No	6 meses
52	Obra	Reparación de pistas forestales en Montes de Utilidad Pública de Quirós	Abierto	60.000,00 €	No	5 meses
53	Obra	Repoblación en Sierra de Grandas Llanas	Abierto	90.000,00 €	No	6 meses
54	Obra	Repoblación forestal en Alguerdo (Valcárcel)	Abierto	50.000,00 €	No	4 meses
55	Obra	Repoblación forestal en Árgoma	Abierto	80.000,00 €	No	6 meses
56	Obra	Repoblación rodales B9b, B13a y B29a Cordal de Peón	Abierto	85.000,00 €	No	3 meses
57	Obra	Repoblación y tratamientos selvícolas en Cuesta Cayón	Abierto	50.000,00 €	No	3 meses
58	Obra	Tratamientos culturales en montes en Convenio de Tineo. Ablaneda y otros	Abierto	105.000,00 €	No	5 meses
59	Obra	Tratamientos selvícolas en Cabada	Abierto	110.000,00 €	No	6 meses
60	Obra	Tratamientos selvícolas en el monte la Bobia, rodales d,e y f	Abierto	50.000,00 €	No	4 meses
61	Obra	Tratamientos selvícolas en el sector "Cuarto de los Valles" del MUP 326 Fonfaraón y Mulleiroso	Abierto	130.000,00 €	No	6 meses
62	Obra	Tratamientos selvícolas en montes ordenados. Monteagudo y otros	Abierto	160.000,00 €	No	9 meses

63	Obra	Tratamientos selvícolas en Ubrade. Sierra Plana de la Borobolla	Abierto	80.000,00 €	No	3 meses
64	Obra	Tratamientos selvícolas y mejora de infraestructuras en Cuesta Cayón	Abierto	55.000,00 €	No	3 meses
65	Obra	Tratamientos selvícolas y Mejora de Infraestructuras en el Felguerón	Abierto	60.000,00 €	No	5 meses
66	Obra	Tratamientos selvícolas y mejora de infraestructuras en Sierra de Pesoz.	Abierto	90.000,00 €	No	5 meses
67	Obra	Tratamientos selvícolas y Prev incendios en Fonfaraón	Abierto	10.000,00 €	No	4 meses

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL y PLANIFICACIÓN RURAL

Servicio de Espacios Protegidos

Nº	TIPO	OBJETO	PROCEDIMIENTO	VALOR ESTIMADO	REGULACION ARMONIZADA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO
1	Obra	Obras y actuaciones en Parques Naturales y Red Natura 2.000	Abierto	550.000,00 €	no	8 meses

Servicio del Medio Natural

1	Suministro	suministro EPIs incendios guardería medio natural	Abierto	35.500,00 €	no	4 años
2	Suministro	suministro vestuario guardería medio natural	Abierto	300.000,00 €	si	4 años

DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA MARÍTIMA

Servicio de Ordenación Pesquera

Nº	TIPO	OBJETO	PROCEDIMIENTO	VALOR ESTIMADO	REGULACION ARMONIZADA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO
1	OBRA	Dragado muelle pesquero Ribadesella	Abierto	272.727,00 €	NO	3 MESES
2	OBRA	Dragado muelle pesquero Lastres	Abierto	247.934,00 €	NO	3 MESES
3	OBRA	Dragado y muelle descarga puerto Luanco	Abierto	1.613.378,86 €	NO	9,5 MESES
4	OBRA	Sustitución cubierta lonja cudillero	Abierto simplificado	82.645,00 €	NO	9 MESES
5	OBRA	Sustitución cubierta lonja Lastres	Abierto simplificado	82.645,00 €	NO	9 MESES
7	SERVICIO	Cursos formación sector pesquero	Abierto simplificado	60.000,00 €	NO	6 MESES
8	SUMINISTRO	Carro de varada en puerto de vega	Abierto	413.223,00 €	SI	9 MESES

Servicio de Estructuras Pesqueras

1	SERVICIO	Aplicación informática practicas escuelas náuticas	Abierto	49.587,00 €	NO	1 AÑO
2	SERVICIO	Auditoria primer nivel proyecto interreg, cabfishman	Abierto simplificado	3.252,00 €	NO	24 meses
3	SERVICIO	Evaluación stock de percebe	Abierto simplificado	16.528,00 €	NO	6 MESES
4	SERVICIO	Geolocalización de la flota pesquera artesanal	Abierto simplificado	22.314,05 €	NO	1 AÑO
5	SERVICIO	Mantenimiento plataforma tecnológica emisión documentos transporte productos pesqueros	Abierto simplificado	166.000,00 €	NO	36 meses

6	SERVICIO	Recopilación de datos a bordo buques pesqueros	Abierto simplificado	17.919,26 €	NO	1 AÑO
7	SERVICIO	Seguimiento de las poblaciones de anguila	Abierto simplificado	14.900,00 €	NO	3 MESES
8	SERVICIO	Seguimiento y evaluación del oricio	Abierto simplificado	45.000,00 €	NO	36 meses

VICECONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y TERRITORIO

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y PORTUARIAS

Servicio de Construcción de carreteras

Nº	TIPO	OBJETO	PROCEDIMIENTO	VALOR ESTIMADO	REGULACION ARMONIZADA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO
1	Obra	Accesos química del Nalón	Abierto	3.057.851,24 €	NO	24 meses
2	Obra	Construcción puente Emilio Llamedo (Arriondas)	Abierto	1.066.115,70 €	NO	18 meses
3	Obra	Desdoblamiento AS-17: Bobes-San Miguel de la Barreda	Abierto	19.378.371,74 €	SI	24 meses
4	Obra	Ensanche y mejora de la carretera AE-2: Moreda-Boo-Bustillé.	Abierto	2.184.538,87 €	NO	24 meses
5	Obra	Medidas de protección frente a aludes de nieve y desprendimiento de piedras en varios puntos de la carretera AS-228 (Puerto de Ventana)	Abierto	1.239.546,81 €	NO	24 meses
6	Servicio	Atdo de desdoblamiento AS-17: Bobes-San Miguel de la Barreda	Abierto	516.528,93 €	SI	25meses
7	Servicio	Estudios remodelación glorieta Luis Oliver (Oviedo)	Abierto	41.322,31 €	NO	6 meses
8	Servicio	Proyecto acondicionamiento gral AS-12 tramo: Boal-Illano (19 km)	Abierto	669.421,49 €	SI	6 meses
9	Servicio	Proyecto de ampliación de las protecciones frente a aludes de nieve y desprendimientos de piedras, en varios puntos de la carretera AS-264 (Sotres)	Abierto	45.454,55 €	NO	7 meses
10	Servicio	Proyecto de reparación y ampliación de pantallas dinámicas y viseras antialudes de la carretera AS-112: ujo-puerto de san isidro, tramo: Felechosa-Puerto de San Isidro.	Abierto	44.982,64 €	NO	7 meses
11	Servicio	Proyecto ensanche y mejora AS-35: Villayon-Boal, tramo i	Abierto	95.041,32 €	NO	7 meses
12	Servicio	Proyecto Puente de la Mata (Grado)	Abierto	24.793,39 €	NO	6 meses
13	Servicio	Proyecto reparación PO-3: Abiegos	Abierto	20.661,16 €	NO	5 meses

Servicio de Conservación y Explotacion de Carreteras

Nº	TIPO	OBJETO	PROCEDIMIENTO	VALOR ESTIMADO	REGULACION ARMONIZADA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO
----	------	--------	---------------	----------------	-----------------------	-----------------------------

1	OBRA	Acondicionamiento de la carretera AS-237, Grado-Avilés, tramo: Grullas-La Peral	Abierto	875.520,21 €	NO	7 MESES
2	OBRA	Acondicionamiento de la carretera AS-237, Grado-Avilés, tramo: La Peral - La Cruz de Illas	Abierto	661.157,02 €	NO	7 MESES
3	OBRA	Colocación pantallas antirruído carretera AS-112	Abierto	690.530,23 €	NO	3 meses
4	OBRA	Colocación pantallas antirruído carretera AS-117	Abierto	360.892,41 €	NO	3 meses
5	OBRA	Colocación pantallas antirruído carretera AS-17	Abierto	286.601,06 €	NO	3 meses
6	OBRA	Contención deslizamiento de la ladera de la carretera AS-331 PK 22-22	Abierto	851.239,67 €	NO	7 MESES
7	OBRA	Escollera de la carretera AS-230 Barz.Q-P.Lena pk 5+200	Abierto	132.231,40 €	NO	4 MESES
8	OBRA	Escollera y muro de la carretera CE-8 de la Formiga	Abierto	79.674,38 €	NO	4 MESES
9	OBRA	Estabilización de talud en el p.k.7+400 de la carretera AS-387 "El Entrego-El Condado" (S.M.R.A.)	Abierto	150.887,60 €	NO	3 MESES
10	OBRA	Instalaciones y envío señales a centro de control de Riaño	Abierto	455.723,97 €	NO	7 MESES
11	OBRA	Mantenimiento y conservación de la carretera AS-342 Ribadesella	Abierto	41.322,31 €	NO	4 MESES
12	OBRA	Mejora de la carretera AS-334, carretera de Torazo, entre los P.P.K.K. 5+935 y 10+000 (Piloña)"	Abierto	411.000,66 €	NO	4 MESES
13	OBRA	Mejora de la carretera AS-118, Luanco-Veriña, fase I, P.K. 7+250 y final (Carreño)	Abierto	499.595,50 €	NO	4 MESES
14	OBRA	Mejora de la carretera ALL-2 Riovena-Iboyo	Abierto	991.735,54 €	NO	7 MESES
15	OBRA	Mejora de la carretera AS-117, Riaño-Puerto de Tarna, entre los P.P.K.K. 3+600 y 4+400 (Langreo)	Abierto	232.922,08 €	NO	4 MESES
16	OBRA	Mejora de la carretera AS-12, Navia - Alto Del Acebo. Tramo: Navia-Boal	Abierto	495.867,77 €	NO	4 MESES
17	OBRA	Mejora de la carretera AS-14 grandas de Salime-Puente del infierno; tramos: presa de Grandas de Salime-Berducedo y otros	Abierto	2.066.115,70 €	NO	7 MESES
18	OBRA	Mejora de la carretera AS-15, Cornellana- Puerto de Cerredo. Tramos: Soto de los Infantes- límite del concejo de Salas, Llano- La Regla, Larón- Fondos de Vega y otros	Abierto	1.269.162,55 €	NO	7 MESES
19	OBRA	Mejora de la carretera AS-228, Trubia-Puerto Ventana. Tramo:Caranga-intersección AS-265 (Proaza y Teverga)	Abierto	645.789,09 €	NO	7 MESES
20	OBRA	Mejora de la carretera AS-23 Mántaras-lagar. Tramo: Mántaras-La Roda	Abierto	495.867,77 €	NO	4 MESES

21	OBRA	Mejora de la carretera AS-252, Laviana-Cabañaquinta, entre los P.P.K.K. 0+000 y 6+200 (Laviana)	Abierto	644.628,10 €	NO	4 MESES
22	OBRA	Mejora de la carretera AS-260, Arriondas-Colunga, entre los P.P.K.K. 0+000 y 10+500 (Parres)	Abierto	980.804,23 €	NO	7 MESES
23	OBRA	Mejora de la carretera AS-337, Sotrongio-Figaredo, en varios tramos (S.M.R.A. y Mieres)	Abierto	1.347.082,96 €	NO	7 MESES
24	OBRA	Mejora de la carretera CN-1 Cangas del Narcea-Besullo en varios PP.KK.	Abierto	495.867,77 €	NO	4 MESES
25	OBRA	Mejora de la carretera FR-2 la Caridad-Sueiro	Abierto	495.867,77 €	NO	4 MESES
26	OBRA	Mejora de la carretera GO-15 s. Juan Nieva-las Aceñas	Abierto	413.223,14 €	NO	4 MESES
27	OBRA	Mejora de la carretera NV-5 Villapedre-Anleo-Piquera	Abierto	785.123,97 €	NO	7 MESES
28	OBRA	Mejora de la carretera SI-13 Candín-La Camperona (Siero)	Abierto	609.380,35 €	NO	7 MESES
29	OBRA	Mejora de la conexión de las carreteras GO-1, GO-2 y GO-7 en LUANCO (Gozón. Asturias)	Abierto	526.473,32 €	NO	6 MESES
30	OBRA	Mejora de pavimento de la carretera TE-3, Entrago-Taja (Teverga)	Abierto	611.389,82 €	NO	7 MESES
31	OBRA	Mejora de pavimento en la carretera AS-227, San Martín de Lodón-Puerto de Somiedo. Fase I, entre los PP.KK. 0+000 y 9+500 (Belmonte de Miranda)	Abierto	488.756,04 €	NO	4 MESES
32	OBRA	Mejora integral de la carretera AS-343, Puertas-Panes, por Villanueva entre los P.P.K.K. 0+360 y 23+510 (Llanes, Ribadedeva, Peñamellera Baja)	Abierto	604.245,66 €	NO	7 MESES
33	OBRA	Mejora integral de la carretera MO-3, Santa Eulalia-la Foz (Morcín)	Abierto	502.278,70 €	NO	4 MESES
34	OBRA	Mejora integral de la carretera PI-12, carretera de Priede (Piloña)	Abierto	421.820,64 €	NO	7 MESES
35	OBRA	Mejora integral de la carretera QU-6, carretera de Bermiego (Quirós)	Abierto	385.983,51 €	NO	7 MESES
36	OBRA	Obras de reparación de la prolongación de la carretera SL-5 las Centiniegas-Priero	Abierto	150.970,17 €	NO	7 MESES
37	OBRA	Pontones y paneles información digital playas	Abierto	629.893,46 €	NO	6 MESES
38	OBRA	Pontones y paneles información digital puertos de montaña	Abierto	1.903.291,10 €	NO	6 MESES
39	OBRA	Renovación del pavimento de la carretera AS-375, Oviedo-Campomanes, tramo: travesía de Pola de Lena (Lena)	Abierto	297.488,67 €	NO	4 MESES

40	OBRA	Reparación de hundimientos entre los P.P.K.K. 1+050, 12+180, 13+300 y 17+025, de la carretera as-331, Pola de Siero-Alto del Infanzón, por peón (T.T.M.M. Siero, Sariego y Villaviciosa)	Abierto	100.989,50 €	NO	4 MESES
41	OBRA	Reparación de la carretera AS-359, Pontigón-Tineo. Tramos: Pontigón-Ayones y Fastiastineo, en los concejos de Tineo y Valdés	Abierto	1.020.557,59 €	NO	7 MESES
42	OBRA	Reparación de la carretera As-394 Alto de la Garganta – límite con Galicia por el Couso	Abierto	795.495,76 €	NO	7 MESES
43	OBRA	Reparación de la carretera IN-8, Campomanes-Puerto de la Cubilla, 2ª fase (concejo de Lena)	Abierto	1.267.797,44 €	NO	7 MESES
44	OBRA	Reparación de la carretera Qu-4, Santa Marina-Llindes. 2ª fase (Quirós)	Abierto	412.957,73 €	NO	7 MESES
45	OBRA	Reparación de la carretera VA-5, Castañedo-Ayones. Tramo: Castañedo-Alienes (Valdés)	Abierto	330.535,33 €	NO	4 MESES
46	OBRA	Travesía del Serrallo	Abierto	66.115,70 €	NO	4 MESES
47	OBRA	Colocación nuevas barreras seguridad 2021	Abierto Simplificado	185.950,41 €	NO	3 MESES
48	OBRA	Mejora del acceso al polígono industrial de Taramundi desde la carretera AS-21, Vegadeo- límite con Galicia por Taramundi	Abierto simplificado abreviado	79.931,36 €	NO	3 MESES
49	OBRA	Renovación de pavimento en la carretera TI-8, Navelgas - Fastias. Tramo: travesías de Fastias y Calleras	Abierto simplificado abreviado	79.872,53 €	NO	3 MESES
50	OBRA	Reparación de la carretera OV-3, carretera de San Claudio (Oviedo)	Abierto simplificado abreviado	79.995,64 €	NO	3 MESES
51	SERVICIO	Adaptación brazos tractores desbrozadores	Abierto	54.545,45 €	NO	3 MESES
52	SERVICIO	Limpieza de parques de brigadas	Abierto	420.000,00 €	SI	12+12 MESES
53	SERVICIO	Mantenimiento señalización horizontal	Abierto	3.272.645,25 €	SI	30+30 MESES
54	SERVICIO	Mantenimiento señalización vertical	Abierto	3.136.363,11 €	SI	30+30 MESES
55	SERVICIO	Reposición barreras seguridad	Abierto	2.730.639,25 €	SI	30+30 MESES
56	SUMINISTRO	Absorbente mineral	Abierto	92.700,00 €	NO	18+18 MESES
57	SUMINISTRO	Aglomerado en frío	Abierto	296.280,00 €	SI	18+18 MESES
58	SUMINISTRO	Camión barredor aspirador	Abierto	198.347,11 €	NO	4 MESES
59	SUMINISTRO	Neumáticos y reparación pinchazos	Abierto	119.008,26 €	NO	18 MESES
60	SUMINISTRO	Retroexcavadoras	Abierto	157.024,79 €	NO	4 MESES
61	SUMINISTRO	Sal	Abierto	446.280,99 €	SI	36 MESES
62	SUMINISTRO	Tractores desbrozadores	Abierto	136.363,64 €	NO	4 MESES
63	SUMINISTRO	Vestuario personal brigadas	Abierto	400.000,00 €	SI	24+24 MESES
64	SUMINISTRO	Repuestos para vehículos ligeros	Abierto simplificado	66.115,70 €	NO	18 MESES

65	SUMINISTRO	epis personal brigadas	Abierto simplificado abreviado	25.000,00 €	NO	3 MESES
----	------------	------------------------	-----------------------------------	-------------	----	---------

Servicio de Puertos e Infraestructuras del Transportes

Nº	TIPO	OBJETO	PROCEDIMIENTO	VALOR ESTIMADO	REGULACION ARMONIZADA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO
1	Obra	Dragado de mantenimiento zona pesquera puerto de Lastres	Abierto	247.933,88 €	NO	3 meses
2	Obra	Dragado de mantenimiento puerto de San Juan de La Arena	Abierto	1.157.024,79 €	NO	4 meses
3	Obra	Dragado de mantenimiento zona pesquera puerto de Ribadesella	Abierto	272.727,27 €	NO	3 meses
4	Obra	Nuevo dique del puerto de Figueras	Abierto	826.446,28 €	NO	18 meses
5	Obra	Recarga de bloques del puerto de Lastres	Abierto	3.018.979,85 €	NO	12 meses
6	Obra	Renovación integral alumbrado Cudillero	Abierto	564.462,81 €	NO	12 meses
7	Obra	Renovación tablas pantalanés	Abierto	99.173,55 €	NO	3 meses
8	Obra	Reparación muelle abierto Ribadesella	Abierto	500.000,00 €	NO	4 meses
9	Obra	Reparación de pantalla de La Llera en el puerto de Luarca	Abierto	184.906,27 €	NO	2 meses
10	Obra	Reparación dique margen derecha de la Ría de Navia	Abierto	826.446,28 €	NO	10 meses
11	Obra	Urbanización soterramiento Langreo	Abierto	7.974.326,68 €	SÍ	15 meses
12	Obra	Construcción de sedes modulares clubes deportivos	Abierto simplificado abreviado	57.851,24 €	NO	4 meses
13	Obra	Implantación señalética puertos de Asturias	Abierto simplificado abreviado	79.900,00 €	NO	10 meses
14	Obra	Pintado barandillas y farolas puerto del Principado	Abierto simplificado abreviado	79.900,00 €	NO	3 meses
15	Servicio	Asistencia Técnica DO Obras Urbanización soterramiento Langreo	Abierto	175.971,25 €	NO	16 meses
16	Servicio	Caracterización del material de dragado	Abierto	271.250,63 €	SÍ	5 meses
17	Servicio	Limpieza de rampas y escaleras puertos	Abierto	247.251,06 €	SÍ	48 meses
18	Servicio	Redacción plan de contingencias de emergencias puertos	Abierto	39.142,96 €	NO	8 meses
19	Servicio	Redacción proyecto de pasarela unión estaciones ferroviaria y de autobuses de Oviedo	Abierto	165.289,26 €	NO	5 meses
20	Servicio	Vigilancias ambientales de dragados de mantenimiento	Abierto	87.000,00 €	NO	20 meses
21	Servicio	Estudios previos y asistencia técnico-jurídica para la elaboración del Proyecto de la Ley de Puertos Autonómicos	Abierto Simplificado	45.454,55 €	NO	4 meses

22	Servicio	Redacción de Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Adaptación de los puertos al cambio climático	Abierto simplificado abreviado	33.057,85 €	NO	3 meses
23	Servicio	Redacción del proyecto de reparación del dique de Figueras	Abierto simplificado abreviado	24.413,22 €	NO	3 meses

Servicio de Estudios y Seguridad Vial

Nº	TIPO	OBJETO	PROCEDIMIENTO	VALOR ESTIMADO	REGULACION ARMONIZADA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO
1	Obra	Implantacion de estaciones de aforo en la REDCAPA	Abierto simplificado abreviado	49.586,78 €	NO	3 meses
2	Obra	Proyecto de instalacion y reparación de estaciones de aforo	Abierto simplificado abreviado	49.586,78 €	NO	3 meses
3	Servicio	Estudio de tráfico y accidentalidad	Abierto	16.409,66 €	NO	3 meses
4	Servicio	Estudio reutilización residuos de construcción	Abierto	35.000,00 €	NO	4 meses
5	Servicio	Mapas del ruido en la REDCAPA fase IV	Abierto	40.000,00 €	NO	6 meses
6	Servicio	Plan de Inspección de estructuras y túneles	Abierto	498.800,40 €	SI	12 meses
7	Servicio	Proyectos pantallas antirruído	Abierto	429.752,07 €	SI	6 meses
8	Servicio	Proyecto de reparación del deslizamiento en la carretera del acceso al MUJA	Abierto	30.345,45 €	NO	3 meses
9	Suministro	Maquinaria para ensayos penetrométricos	Abierto simplificado abreviado	35.000,00 €	NO	3 meses
10	Suministro	Maquinaria y equipos para el laboratorio de materiales	Abierto simplificado abreviado	25.000,00 €	NO	3 meses

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Servicio de Transportes

Nº	TIPO	OBJETO	PROCEDIMIENTO	VALOR ESTIMADO	REGULACION ARMONIZADA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO
1	Obra	Obras de construcción de nueva Estación de pesaje de camiones en el PI Guadamía (Ribadesella)	Abierto	478.544,95 €	no	6 meses
2	Obra	Obras construcción y reparación de marquesinas	Abierto simplificado abreviado	80.000,00 €	no	1 mes
3	Servicio	Funicular de Bulnes. Control de vertidos	Abierto simplificado abreviado	1.800,00 €	no	1 mes
4	Servicio	Funicular de Bulnes. Limpieza fosas sépticas	Abierto simplificado abreviado	3.600,00 €	no	1 mes
5	Servicio	Funicular de Bulnes. Revisión magneto-inductiva del cable tractor	Abierto simplificado abreviado	950,00 €	no	1 mes

6	Servicio	Funicular de Bulnes. Simulacro de evacuación	Abierto simplificado abreviado	1.100,00 €	no	1 mes
7	Servicio	Funicular de Bulnes. Servicio de asistencia técnica para diseño de nueva plataforma de carga	Abierto simplificado abreviado	14.000,00 €	no	2 meses
8	Servicio	Funicular de Bulnes. Servicio de asistencia técnica para redacción de proyecto de instalación de nuevo mando eléctrico	Abierto simplificado abreviado	14.500,00 €	no	3 mes
9	Servicio	Funicular de Bulnes. Servicio de asistencia técnica para reparación del autómata	Abierto simplificado abreviado	14.000,00 €	no	1 mes
10	Suministro	Control de Acceso a Parques naturales	Abierto	300.000,00 €	SI	6 meses

DIRECCION GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística

Nº	TIPO	OBJETO	PROCEDIMIENTO	VALOR ESTIMADO	REGULACION ARMONIZADA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO
1	Servicio	Realización de la Base topográfica armonizada (BTA) Esc. 1/5000 de Asturias	Abierto	157.024,00	NO	12 meses
2	Servicio	Actualización y tramitación proyecto metropolitano, Plan Territorial Especial de los Espacios Libres del Area Central. PTELAC	Abierto simplificado	33.057,85	NO	12 meses
3	Servicio	Revisión proyecto de ejecución para parque playa de Vega, Ribadesella	Abierto simplificado	12.100,00	NO	8 meses

